

Plan de passation des marchés de l'ANSD 2011
Révisé : avril 2011



N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
12.	C_ANSD_013	Consultant mise en place LAD pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Prestations Intellectuelles /Consultants	Appel public à manifestation d'intérêt	06/03/2011	15/05/2011	15/05/2011	FIN 2012
13.	C_ANSD_014	Développement services informatiques: pour l'Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal(ESPS)	Banque Mondiale	Prestations Intellectuelles/Consultants	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11
1.	F_ANSD_001	Impressions des publications de l'ANSD	Etat: budget de fonctionnement	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11

N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
2.	F_ANSD_002	Acquisition de matériels d'enquête	Etat: Budget consolidé (BCI)	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	13/02/2011	10/04/2011	30/04/2011	30/04/2011
3.	F_ANSD_003	Acquisition de matériels informatique	Etat: Budget consolidé (BCI)	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11
5.	F_ANSD_005	Acquisition de carburant pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	Fin RGPHAE
5.	F_ANSD_005	Acquisition de carburant pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	Fin RGPHAE
7.	F_ANSD_007	Acquisition de produits pharmaceutiques pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignements et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11
15.	F_ANSD_016	Fourniture de bureau: pour l'Enquête de Suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS)	Banque Mondiale	Fournitures	Demande de Renseignements et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11
16.	F_ANSD_017	Frais de communication pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	28/03/2011	28/05/2011	28/05/2011	28/06/2011

N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
20.	F_ANSD_021	Matériels informatiques pour le LAD pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	15/05/2011	30/06/2011	30/06/2011	15/07/2011
32.	F_ANSD_032	Achat d'extincteur	Etat: Budget d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
33.	F_ANSD_033	Achat de carburant	Etat: budget de fonctionnement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
38.	F_ANSD_038	Achat d'imprimantes, Ordinateurs PC et onduleurs	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
	F_ANSD_039	Tableau blanc à marqueur	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
39.	F_ANSD_040	Impressions (Calendrier, Agenda et Publications)	Etat: budget de fonctionnement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
41.	F_ANSD_041	Fourniture de bureau et consommables informatiques	Etat: budget de fonctionnement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12

N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
45.	F_ANSD_044	Carburant _ Enquête secteur informel	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
46.	F_ANSD_045	Achat de cartes téléphoniques _ Enquête secteur informel	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
47.	F_ANSD_046	Acquisition de matériels pour le RGPHAE (matériels de bureau, mobiliers de bureau, splits, etc.)	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	13/02/2011	10/04/2011	30/04/2011	30/04/2011
49.	F_ANSD_048	Fournitures de bureau Enquête secteur informel	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
50.	F_ANSD_049	Achat de billets bateau Dakar-Ziguinchor-Dakar _ Enquête secteur informel	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
51.	F_ANSD_050	Consommables informatiques _ Enquête secteur informel	Etat: budget consolidé d'investissement	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
4.	S_ANSD_004	Achat de données pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Appel d'Offres Ouvert	28/03/2011	28/05/2011	28/05/2011	28/06/2011

N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
	S_ANSD_009	Aménagement de bureau pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11
9.	S_ANSD_010	Assurance maladie pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11
10.	S_ANSD_011	Câblage salle LAD pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	15/05/2011	06/06/2011	06/06/2011	20/06/2011
11.	S_ANSD_012	Communication et sensibilisation pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	Fin RGPH
14.	S_ANSD_015	Entretien des locaux pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	31-déc-11
17.	S_ANSD_018	Location de véhicule 4x4 pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-nov-11	01-déc-11
18.	S_ANSD_019	Location de véhicule 4x4 pour l'Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal(ESPS)	Banque Mondiale	Services courants	Appel d'Offres Ouvert	20/01/2011	20/02/2011	20-mars-11	25-mars-11
19.	S_ANSD_020	Impression de outils de collecte (questionnaires, cahiers de visites /LAD	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Appel d'Offres Ouvert	15/05/2011	30/06/2011	30/06/2011	30/11/2011

N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
		et manuels):: RGPHAE	t						
	S_ANSD_022	Transport questionnaire pour le RGPHAE	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Appel d'Offres Ouvert	15/05/2011	30/06/2011	30/06/2011	30/01/2012
22.	S_ANSD_023	Assurance maladie du Personnel de l'ANSD	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Appel d'Offres Ouvert	21/02/2011	05/07/2011	30-nov-11	30-nov-12
23.	S_ANSD_024	Aménagement locaux	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
25.	S_ANSD_025	Assurance des élèves de l'ENSAE	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011		
26.	S_ANSD_026	Location salle pour concours l'ENSAE	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
27.	S_ANSD_027	Atelier 06 groupes thématiques CTPS	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12

N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
28.	S_ANSD_028	Table ronde des bailleurs	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
29.	S_ANSD_029	Organisation de deux ateliers par région(14)	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
30.	S_ANSD_030	Audit de la performance	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
31.	S_ANSD_031	Audit financier et comptable de l'ANSD	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
34.	S_ANSD_034	Redevance logiciel professionnel pour la numérisation cartographique	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
35.	S_ANSD_035	Renouvellement licence de logiciels de gestion sécurisé du réseau informatique	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
36.	S_ANSD_036	Acquisition/ renouvellement logiciels de traitement et d'analyse statistiques	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	28/03/2011	28/05/2011	28/05/2011	28/06/2011

N°	Code SYGMAP (les codes ci-dessous sont ceux de 2010)	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
37.	S_ANSD_037	Acquisition logicielle sauvegarde(pour 250 utilisateurs)	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	28/03/2011	28/05/2011	28/05/2011	28/06/2011
42.	S_ANSD_042	Entretien matériels et équipements	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
44.	S_ANSD_043	Entretien véhicules	Etat: budget de fonctionnement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	20/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
48.	S_ANSD_047	Sensibilisation Enquête secteur informel	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
52.	S_ANSD_051	Location de véhicules Enquête secteur informel	Etat: budget consolidé d'investissement	Services courants	Demande de Renseignement et de Prix	20/01/2011	21/02/2011	01-mars-11	01-mars-12
1.	S_ANSD_232	Impressions des publications de l'ANSD	Etat: budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	20-janv-11	20-févr-11	20-mars-11	25-mars-11