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AVANT PROPOS 
L’année 2011 constitue un tournant dans la mise en œuvre de la réforme du Système 
statistique national telle que déclinée dans le Schéma Directeur de la Statistique. 

Au plan institutionnel, elle a été marquée par  la tenue des premières réunions  du Conseil 
National de la Statistique (CNS) et des sous-comités du Comité Technique des Programmes 
Statistiques (CTPS). Par ailleurs,  l’Assemblée Nationale a voté  la révision de la loi no 21-
2004, portant organisation des activités statistiques. La nouvelle loi consacre l’obligation de 
transmission à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) des 
données statistiques des autres producteurs de statistiques publiques dès qu’elles sont 
disponibles, l’autorisation préalable (visa) pour les enquêtes ainsi que la possibilité de fournir 
des micros données anonymisées. 

Le  décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole 
Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE) a été signé par le Président 
de la République.  

L’utilisation par l’ANSD des nouvelles technologies (utilisation d’ordinateurs dans les Enquêtes 
Démographiques et de Santé à Indicateurs Multiples/EDS-MICS) a permis de  réduire 
substantiellement les coûts et délais d’exécution des enquêtes et de publication des résultats 
et, ce faisant, d’améliorer ses performances. A ce titre,  le rapport préliminaire de l’EDS a pu 
être présenté aux partenaires à peine un mois après la fin de la collecte des données. De 
même, la collecte des données de l’Enquête  sur la Pauvreté au Sénégal (ESPS) qui va 
s’achever à mi-décembre, a été réalisée par ordinateurs. Aussi, la Direction Générale de 
l’ANSD a-t-elle opté  pour l’utilisation des PDA lors du Recensement Général de la Population 
et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE). En outre, d’importants chantiers 
sont entrepris dans la perspective du changement d’année de base des comptes nationaux et 
de l’adhésion du Sénégal à la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD). 

L’ANSD a également continué à affirmer son rôle de pionnier en matière d’analyse des 
secteurs peu ou pas explorés. A cet égard, l’année a été marquée par la réalisation des 
enquêtes sur les services immobiliers du logement à Dakar et sur le secteur informel. 
L’exploitation des données de ces enquêtes est en cours et la publication des résultats est 
prévue  en début 2012. 

Un accent particulier a été mis dans la diversification des moyens de diffusion en recourant 
aux moyens électroniques. L’internet, plus particulièrement, est devenu le principal médium de 
diffusion de l’information statistique et de communication. L’ensemble des publications de 
l’ANSD a été systématiquement mis en ligne sur le site www.ansd.sn. Parallèlement, la 
plateforme de diffusion des données d’enquêtes et de recensements dénommée Archivage 
National des Données du Sénégal (ANADS) (http://ns.ansd.sn/nada) a joué un rôle important 
dans le dispositif en facilitant l’accès aux métadonnées et aux microdonnées. L’Agence a 
également  maintenu les moyens de diffusion classiques pour permettre un accès équitable de 
tous à l'information. Dans cette optique, la mise des différentes publications à la disposition 
des Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie s’avère plus que nécessaire. 

En définitive, l’année 2011 consacre une consolidation de l’offre de statistiques plus fiables, de 
meilleure qualité, établies plus rapidement, mieux documentées et diffusées plus largement.  
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SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

ACDI Agence Canadienne pour le Développement International 

ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

ARTP Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes 

BADIS Banque de Données des Indicateurs Sociaux 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

BDEF Banque de Données Economiques et Financières 

BM Banque Mondiale 

BTP Bâtiments et Travaux Publics 

CAMES Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur  

CAP/MEF Cellule d'Appui aux Projets / Ministère de l'Economie et des Finances 

CEA Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CNERS Centre National d'Ethique pour la Recherche en Santé 

CNS Conseil National de la Statistique 

CRDH Centre de Recherche pour le Développement Humain 

CREA Consortium pour la Recherche Economique en Afrique  

CS Conseil de Surveillance 

CSE Centre de Suivi Ecologique 

CTN Conseiller Technique National 

CTPS Comité Technique des Programmes Statistiques 

CUCI Centre Unique de Collecte de l'Information 

DAPS Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques 

DCEF Direction de la Coopération Economique et Financière 

DCMP Direction Centrale des Marchés Publics 

DIREL Direction de l'Elevage 

DGID Direction Générale des Impôts et Domaines 

DR             District de Recensement 

DSF Déclarations Statistiques et Fiscales 

DSI Diffusion Sélective de l'Information 

DSRP Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 

ECS Enquête de Conjoncture Sociale 

EDMC Enquête sur les Dépenses des Ménages de la Capitale 
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EDS Enquête Démographique et de Santé 

EMUS Enquête Migration et Urbanisation du Sénégal 

ENPME Enquête Nationale sur les Petites et Moyennes Entreprises 

ENTICS 
Enquête sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication au 
Sénégal 

ERE Equilibre Ressources Emplois 

ERETES Equilibre Ressources Emplois du Tableau Entrées Sorties 

ESAMU Enquête de Sécurité Alimentaire en Milieu Urbain   

ESI Enquête sur le Secteur Informel 

ESPS Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FMI Fonds Monétaire International 

HLM Modèle Hiérarchique Linéaire 

IDISA Indice de Développement et d'Inégalités entre les Sexes en Afrique 

IHPC Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

IHPI Indice Harmonisé de la Production Industrielle 

IMIS Integrated Management Information System  

INPC Indice National des Prix à la Consommation 

IPPI Indice des Prix à la Production Industrielle 

ISBLSM Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages 

ISE Ingénieur Statisticien Economiste 

ISD Ingénieur Statisticien Démographe 

ISI Institut International pour la Statistique 

IRID Inspection Régionale des Impôts et Domaines 

ITS Ingénieur des Travaux Statistiques 

MCA Millenium Challenge Account 

MCS Matrice de Comptabilité Sociale 

MEF Ministère de l'Economie et des Finances 

MICS Enquête par grappes à indicateurs multiples 

NACE Note d'Analyse du Commerce Extérieur 

NINEA Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations 

NSDD Norme Spéciale de Diffusion des Données 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PA / PNBG Projet d'Appui au Programme National de Bonne Gouvernance 

PAFIES Projet d’Appui aux Administrations Financières et Économiques du Sénégal 
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PEPAM Programme d'Eau Potable et d'Assainissement pour le Millénaire 

PCI Programme de Comparaison Internationale 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNDR Projet de Numérisation des Districts de Recensement 

PNRD Page Nationale Récapitulative de Diffusion des Données  

PSA Programme de Statistique Accélérée 

PTA Plan de Travail Annuel 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RDP Revue des Dépenses Publiques 

RGPH Recensement Général de la Population et de l'Habitat 

RGPHAE 
Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l’Agriculture et de 
l’Elevage 

RJDEB Recensement des Jeunes Demandeurs d'Emplois dans la Banlieue de Dakar 

RNEA Répertoire National des Entreprises et Associations 

SASDE Stratégie d'Accélération de la Survie et du Développement de l'Enfant 

SCIM Statistiques du Commerce International des Marchandises 

SDS Schéma Directeur Statistique 

SES Situation Economique et Sociale 

SGDD Système Général de Diffusion des Données 

SIG  Système d’Information Géographique  

SNDS Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 

SRSD Service Régional de la Statistique et de la Démographie 

SSN Système Statistique National 

SYSCOL Système de Codification des Localités 

TCEI Tableaux des Comptes Economiques Intégrés 

TEI Tableaux des Echanges Interindustriels 

TSS Technicien Supérieur de la Statistique 

UCSPE Unité de Coordination et de Suivi de la Politique Economique  

UE Union Européenne  

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UGP Unité de Gestion du Projet 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

UNSD Division Statistique des Nations Unies 
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RESUME 
Les actions entreprises au cours des onze premiers mois de l’année 2011 ont trait 
essentiellement au renforcement du dispositif institutionnel du Système Statistique 
National (SSN), à la consolidation de l’amélioration de la qualité des produits statistiques, 
à la poursuite de la diffusion et de la promotion de l’utilisation des statistiques, de 
l’analyse et de la recherche et au renforcement des capacités.  

Au titre du renforcement du dispositif institutionnel, la loi n° 2004-21révisée portant 
organisation des activités statistiques a été votée par l’Assemblée Nationale. Par ailleurs, 
le Président de la République a signé le décret portant création et fixant les règles 
d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse 
Economique (ENSAE).  

Dans le domaine de la coordination statistique et de la coopération internationale, la 
tenue de la première réunion du Conseil National de la Statistique (CNS), le 8 mars 
2011, a permis de faire le point sur la mise en œuvre du SDS, notamment le 
renforcement du dispositif institutionnel, l’amélioration de la qualité des produits 
statistiques, l’amélioration de la diffusion et la promotion de l’utilisation des statistiques 
pour l’analyse et la recherche, ainsi que le renforcement des capacités pour un système 
statistique plus efficace. Le CNS a officiellement adopté le SDS lors de cette réunion. En 
outre, les sous-comités du Comité Technique des Programmes Statistiques (CTPS) ont 
tenu leurs premières réunions statutaires. 

Le Sénégal a été déclaré éligible au Fonds Catalyseur de la Facilité « Statistiques pour 
des résultats » de la Banque Mondiale (2,2 millions de dollars US). En plus de ces fonds, 
un budget de près de quatre cent mille dollars américains (400 000 $ US) a été notifié au 
mois de septembre 2011 au Sénégal par la Banque Mondiale à travers le « TRUST 
FUND ».  

En outre, un recueil des définitions, normes et concepts a été élaboré et soumis à 
l’appréciation des différentes structures du CTPS. A la date du 30 novembre 2011, ce 
recueil a été mis à jour pour tenir compte des observations émises par les services 
sectoriels. 

Au niveau de la production statistique, une attention particulière a été accordée à la  
poursuite des travaux préparatoires du RGPHAE avec le démarrage de la cartographie 
dans les régions concernées par l’enquête pilote qui sera effectuée par PDA. Il en est de 
même de l’ESPS dont la collecte assistée par ultraportable, a été entamée au mois 
d’août 2011. L’enquête EDS-MICS a été réalisée dans des délais très courts grâce à 
l’utilisation des tablets-PC. Le rapport préliminaire a fait l’objet d’une présentation aux 
partenaires au mois d’août 2011. Les comptes nationaux annuels définitifs 2008, semi-
définitifs 2009 et provisoires 2010 ont été élaborés, validés et publiés. Le produit intérieur 
brut (PIB) trimestriel a été élaboré pour les premier et deuxième trimestres 2011. Il est 
diffusé à un Comité extérieur restreint, chargé d’évaluer les indicateurs et les résultats.  

Outre ces travaux, les services centraux ont élaboré et diffusé les documents ci-après : i) 
les notes mensuelles de l’IHPC (base=100 en 2008) relatives aux mois de décembre 
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2010 à octobre 2011 ; ii), les notes de l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle 
(IHPI) relatives aux mois de novembre 2010 à septembre 2011 ; iii), les notes de 
conjoncture industrielle du quatrième trimestre 2010 et des trois premiers trimestres de  
2011; iv), les notes de l’Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI) relatives aux 
mois de novembre 2010 à septembre 2011; v), l’annuaire de statistiques du commerce 
extérieur pour l’année 2010, les notes relatives aux mois de novembre 2010 à septembre 
2011 pour le bulletin de statistiques du commerce extérieur, les notes relatives aux mois 
de novembre 2010 à septembre 2011 pour l’indice mensuel des prix à l’exportation et à 
l’importation ; vi), les onze (11) bulletins mensuels des statistiques économiques 
(novembre 2010-septembre 2011) et les onze (11) « Repères statistiques » mensuels 
(novembre 2010-septembre 2011). 

Par ailleurs, au cours de la période sous revue, les travaux relatifs à l’étude 
Monographique sur les Services Immobiliers du Logement à Dakar ont porté sur 
l’élaboration et la validation de la  note méthodologique d’extrapolation, ainsi que le  
rapport préliminaire d’analyse des résultats. Un atelier est prévu pour finaliser le rapport 
d’analyse. La collecte des données de l’Enquête Nationale sur le Secteur Informel a été 
finalisée. Les travaux de saisie et de ressaisie sont terminées. La correction des 
incohérences entre la saisie et la ressaisie a commencé le 24 novembre et devrait durer 
un mois. 

Au niveau régional, les SRSD ont, à la faveur des collectes de données effectuées lors 
de l’élaboration des rapports sur la situation économique et sociale régionale et de la 
préparation des conférences régionales d’harmonisation des interventions, mis  en place 
des banques de données régionales. 

En matière d’amélioration de la diffusion et de la promotion de l’utilisation des 
statistiques, de l’analyse et de la recherche, la quasi-totalité des publications éditées 
a été diffusée dans les délais, notamment le format électronique. L’Archivage National 
des Données Statistiques a été amélioré et sa mise à jour a été effectuée régulièrement 
à travers la plateforme de diffusion des données d’enquêtes et de recensements 
dénommée Archivage National des Données du Sénégal (ANADS).  

La stratégie d’amélioration de l’accès des données aux régionaux a été poursuivie. A cet 
égard, les locaux des SRSD de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou ont été équipés en 
mobiliers de bureau et matériels informatiques. Le SRSD de Kolda a été équipé d’un 
groupe électrogène et a reçu un appui en équipements du projet PAFIES. Les 
personnels des SRSD (autres que Kaffrine, Kédougou et Sédhiou) et le Coordonnateur 
de l’Action Régionale (CAR) ont été équipés de téléphones fixes et mobiles par l’ADIE 
dans le cadre de projet de téléphonie et d’intranet gouvernemental. 

Au regard du renforcement des capacités pour un système statistique efficace, les 
enseignements, les stages (pour les classes TSS2, ITS2 et ISE2) et l’enquête 
pédagogique se sont bien déroulés. Les évaluations ont été effectuées et les 
délibérations des sessions de juin et de septembre ont eu lieu.  
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INTRODUCTION 
 

Les activités de l’année 2011 se sont déroulées dans un contexte de mise en œuvre et 
de consolidation de la réforme statistique telle que déclinée dans le Schéma Directeur de 
la Statistique, avec notamment l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication dans les enquêtes, en vue de réduire leurs coûts et leur délai 
d’exécution.  
 
L’année 2011 a été aussi marquée par des événements majeurs, en particulier 
l’organisation de l’atelier « Utilisateurs-Producteurs de données » du RGPHAE, destiné à 
évaluer les besoins en information et examiner leur prise en charge, et la tenue des 
premières réunions des sous comités du Comité Technique des Programmes 
Statistiques. Ceci a permis de dégager un consensus sur les informations souhaitées, 
l'harmonisation des méthodes et contenus et les  délais de publication.  
 
En outre, l’année 2011 a été le moment privilégié pour assurer une plus large diffusion 
des produits statistiques de l’ANSD, à travers le renforcement de la mise en ligne  de ses 
publications phares dans son site web. Ces actions entreprises contribuent à la 
promotion de la culture statistique, conformément à la vision de l’ANSD. 
 

Le programme d’activités 2011 de l’ANSD est articulé autour des quatre (4) axes 
stratégiques du Schéma Directeur de la Statistique (SDS), à savoir : (i) le renforcement 
du dispositif institutionnel ; (ii) l’amélioration de la qualité des produits statistiques ; (iii) la 
diffusion et la promotion de l'utilisation des statistiques, de l’analyse et de la recherche et 
(iv) le renforcement des capacités pour un système statistique efficace. Ces axes sont 
déclinés à travers des objectifs, lignes d’actions et activités que recoupent parfaitement 
les activités de l’ANSD. 

Le présent rapport fait le point sur l’état d’exécution à la fin du mois de novembre, du 
programme de travail de l’ANSD de l’année 2011. Après une brève présentation de 
l’Agence (vision, missions et organisation), le document rappelle les principaux objectifs 
fixés dans le programme d’activités 2011 et leur état de réalisation. Il examine les 
contraintes et les difficultés auxquelles les services ont été confrontés. Il formule des 
recommandations et dégage les perspectives pour les années à venir.  
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I. PRESENTATION DE l’ANSD 

1.1 Vision de l’ANSD 
 

La vision de l’ANSD est de «Devenir un centre de référence en matière de production et 
de diffusion d’une information statistique de qualité au service de tous les utilisateurs». 

1.2 Rappel des missions de l’ANSD  
 

L’objectif global poursuivi à travers la création de l’Agence Nationale de la Statistique et 
de la Démographie (ANSD) est le renforcement et l’amélioration du système statistique 
national (SSN), tel que décliné dans le Schéma Directeur de la Statistique (SDS 2008- 
2013). Conformément à la loi 08/2009 du 20 février 2009 et au décret 2009-522 du 04 
juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution, l’ANSD est 
une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. A la lumière du 
décret n° 2005-436 du 23 mai 2005 portant sur son organisation, l’ANSD est placée sous 
la tutelle technique et financière du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Plus 
spécifiquement, l’ANSD est chargée : 

 de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes pluriannuels et 
annuels d’activités statistiques ; 

 d’assurer la mise en application des méthodes, concepts, définitions, normes, 
classifications et nomenclatures approuvés par le Comité Technique des 
Programmes Statistiques ; 

 de préparer les dossiers à soumettre aux réunions du Conseil National de la 
Statistique et du Comité Technique des Programmes Statistiques ; 

 d’assurer le secrétariat et l’organisation des réunions du Conseil National de la 
Statistique et du Comité Technique des Programmes Statistiques ainsi que de ses 
sous-comités sectoriels ; 

 de réaliser des enquêtes d’inventaire à couverture nationale, notamment les 
recensements généraux de la population et les recensements d’entreprises ; 

 de produire les comptes de la nation ; 
 de suivre la conjoncture et la prévision économiques en rapport avec le service en 

charge de la prévision et de la conjoncture économique ; 
 d’élaborer et de gérer les fichiers des entreprises et des localités ; 
 d’élaborer les indicateurs économiques, sociaux et démographiques ; 
 de centraliser et de diffuser les synthèses des données statistiques produites par 

l’ensemble du système statistique national ; 
 de favoriser le développement des sciences statistiques et la recherche 

économique appliquée relevant de sa compétence ; 
 de promouvoir la formation du personnel spécialisé pour le fonctionnement du 

système national d’information statistique par l’organisation des cycles de 
formation appropriés, notamment au sein d’une école à vocation régionale ou 
sous régionale intégrée à l’Agence. 



 

ANSD : Rapport d’activités 2011 | PRESENTATION DE L’ANSD  12 
 

L’ANSD est, en outre, chargée du suivi de la coopération technique internationale en 
matière statistique. A ce titre, elle représente le Sénégal dans les réunions sous-
régionales, régionales et internationales relatives aux questions relevant de sa 
compétence et suit les activités des organisations internationales en ce qui concerne les 
questions statistiques. 

L’ANSD peut entreprendre, à la demande du Gouvernement et des administrations 
publiques et privées, des études et recherches sur les questions statistiques, 
économiques et sociales, à titre onéreux ou gracieux, dans les conditions définies par le 
Conseil de Surveillance. De tels travaux donnent lieu à la signature de contrats de 
services ou de protocoles d’accord entre l’Agence, le commanditaire et, éventuellement, 
les bailleurs de fonds. 

1.3 Organisation de l’ANSD 
 
L’ANSD est administrée par un Conseil de Surveillance (CS) qui définit et oriente la 
politique générale de l’Agence.  

Outre la Cellule de Programmation, d’Harmonisation, de Coordination statistique et de 
Coopération Internationale (CPCCI), l’Agent Comptable Particulier et les quatorze (14) 
Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie (SRSD), l’ANSD est 
composée de cinq (5) Directions qui sont : 

 la Direction des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale (DSECN) ; 
 la Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS) ; 
 la Direction du Management de l’Information Statistique (DMIS) ; 
 la Direction de l’Administration Générale et des Ressources Humaines (DAGRH) ; 
 la Direction de l’Ecole Nationale de Statistique et de l’Analyse Economique 

(D_ENSAE). 
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II. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS  

2.1 Renforcement du dispositif institutionnel 

Au cours de l’année 2011, le renforcement du dispositif institutionnel du SSN s’est 
poursuivi avec le vote par l’Assemblée Nationale de la révision de la loi 2004-21, portant 
organisation des activités statistiques et la signature du décret portant création et fixant 
les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole Nationale de la Statistique et de 
l’Analyse Economique (ENSAE). 

Au titre de la coordination statistique, la tenue de la première réunion du CNS, au mois 
de mars 2011, a permis de faire le point sur la mise en œuvre du SDS, notamment le 
renforcement du dispositif institutionnel, l’amélioration de la qualité des produits 
statistiques, l’amélioration de la diffusion et la promotion de l’utilisation des statistiques 
pour l’analyse et la recherche, ainsi que le renforcement des capacités pour un système 
statistique plus efficace. Le Conseil National de la Statistique a officiellement adopté le 
SDS lors de cette réunion et a pris par la même occasion un certain nombre de décisions 
concernant les actions prioritaires à mener dans le cadre du Schéma Directeur 
Statistique. Il s’agissait de : 

i) rationaliser l’architecture du système statistique national et renforcer les unités de 
production de statistiques au niveau des ministères en moyens matériel et 
humain ; 

ii) mettre en œuvre l’étude pour la création d’un Fonds de développement de 
statistique, en vue d’assurer un financement stable des programmes 
statistiques ;  

iii) finaliser et faire signer par le Président de la République le décret portant 
création et organisation de l’ENSAE avant juin 2011 ;  

iv) actualiser le Schéma Directeur de la Statistique après la validation du document 
de politique économique et sociale en cours de finalisation ;  

v) renforcer la mobilisation des ressources au niveau de l’Etat et des partenaires 
techniques et financiers pour le financement du Schéma Directeur de la  
Statistique ;  

vi) mettre en œuvre un programme prioritaire d’enquêtes et d’études sur les 
statistiques économiques et sociales ;  

vii) adhérer à la Norme Spéciale de Diffusion des Données du FMI ; 

viii) renforcer le partenariat avec les collectivités locales dans la production, le 
partage et la diffusion des données statistiques ; 



 

ANSD : Rapport d’activités 2011 | PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 14 
 

ix) promouvoir l’élaboration d’une matrice de comptabilité sociale et de comptes 
satellites prenant en compte la contribution de certains secteurs transversaux 
dans le PIB (Environnement, Culture, Tourisme, etc.) ; 

x) asseoir un dispositif de suivi de la situation de l’emploi et du chômage ; 

xi) mener des analyses et études spécifiques sur les statistiques de la justice, du  
genre, des migrations, du secteur informel, de l’assainissement, etc. ; 

xii) renforcer l’appui à la production des comptes nationaux de santé dans le cadre 
du Schéma Directeur de la Statistique ; 

xiii) prendre en compte le recrutement des sortants de l’ENSAE et des sénégalais 
issus des autres écoles de statistique ; 

xiv) introduire dans le circuit administratif, avant le 31 mars 2011, le projet de loi 
statistique révisée ; 

xv) organiser la table ronde pour le financement du Schéma Directeur de la 
Statistique et la mobilisation de la totalité du financement du Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage ; 

xvi)  mettre en place l’observatoire de la pauvreté  et des conditions de vie des 
ménages. 

Il convient de signaler également que les sous-comités du CTPS ont tenu leurs 
premières réunions statutaires. Dans son rôle de coordination du SSN, l’ANSD a réalisé 
un recueil des définitions, normes et concepts et l’a soumis à l’appréciation des 
différentes structures du CTPS. Les observations émises par ces dernières sont prises 
en compte dans le document final qui sera validé lors de la prochaine réunion du CTPS. 

Dans le domaine de la coopération internationale, l’ANSD a été représentée à 
différentes rencontres (Programme de Coopération Internationale, Forum sur l’effectivité 
de l’aide destinée à la statistique, réunions de l’UEMOA, de la CEDEAO, préparation du 
7ème Symposium sur la statistique, missions au Cap Vert et au Brésil pour les besoins du 
RGPHAE, Conférence sur la Population, Commission statistique des Nations Unies, 
etc.).   

L’ANSD a reçu différentes visites pour l’échange de bonnes pratiques et l’assistance 
technique (CEA, Institut Brésilien de Géographie et de Statistique, Instituts nationaux de 
statistique du Cameroun, du Cap Vert, du Togo, du Niger, etc.).  

Le Sénégal a été déclaré éligible au Fonds Catalyseur de la Facilité « Statistiques pour 
des résultats » de la Banque mondiale (2 200 000 $ US). En plus de ces fonds, un 
budget de près de quatre cent mille dollars américains (400 000 $ US) a été attribué au 
Sénégal par la Banque Mondiale à travers le « TRUST FUND ». 

L’Agence a reçu différents autres appuis financiers des PTF pour la réalisation de l’EDS-
MICS (USAID, CLM, UNFPA, Fonds Mondial, UNICEF) et pour le RGPHAE (UNFPA).  
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2.2 Amélioration de la qualité des produits statistiques 

Au titre de la production statistique, la réalisation du RGPHAE est l’une des activités 
phares. Dans ce cadre, certains travaux préparatoires comme la cartographie ont déjà 
démarré depuis le mois de mars 2011 à Guédiawaye et à Touba. En outre, les supports 
de collecte du recensement pilote (plan de sondage, questionnaires, manuels, dossier de 
cartographie de l’échantillon pilote, modules de formation de la phase pilote, etc.) ont été 
validés lors d’un séminaire tenu dans le courant du mois de mai 2011. Cependant, les 
retards observés dans l’exécution de certains marchés (véhicules et matériels de 
collecte) bloquent le démarrage de la grande cartographie. 

Au niveau de l’EDS-MICS, les résultats préliminaires ont été présentés en juin 2011 à la 
suite de la fin de la collecte qui s’est achevée le 26 avril 2011. La rédaction du rapport 
final est en cours avec le concours d’ICF macro. Sa publication devrait intervenir avant la 
fin de l’année. Cette enquête a permis de tester avec succès l’utilisation des ordinateurs 
pour la collecte des données, favorisant la réduction des coûts, des gains de temps et 
l’amélioration de la qualité des données. Pour l’ESPS, la formation des enquêteurs et 
l’enquête pilote ont été réalisées au premier semestre ; la collecte a effectivement 
démarré en août 2011 et devra s’achever à mi-décembre 2011. 

Dans le domaine des comptes nationaux annuels, les comptes définitifs 2008, semi 
définitifs 2009 et provisoires 2010 ont été élaborés, validés et publiés en septembre 
2011.  

Au titre de l’élaboration des comptes nationaux trimestriels, le Produit Intérieur Brut 
(PIB) a été calculé pour les premier et deuxième trimestres 2011 et diffusés à un Comité 
d’utilisateurs composé de structures externes.  

Les travaux de collecte, de saisie des Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) et de 
correction ont été poursuivis. Au total, 3 023  états financiers de 2009 et 1 559 états 
financiers de 2010 ont été collectés et traités. Les corrections des erreurs de saisie et 
des incohérences ont été bouclées. Ainsi, la version provisoire de la Banque des 
Données Economiques et Financières (BDEF) 2010 pourrait être publiée avant la fin 
de l’année 2011. 

Les publications de la période sous revue ont porté sur les notes mensuelles de l’IHPC 
base 100 en 2008, les notes mensuelles de l’Indice Harmonisé de la Production 
Industrielle (IHPI), les notes de conjoncture dans l’industrie, les notes mensuelles de 
l’Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI), l’annuaire de statistiques du 
commerce extérieur, les bulletins de statistiques du commerce extérieur, les notes 
mensuelles de l’indice des prix à l’exportation et à l’importation, les bulletins mensuels 
des statistiques économiques et les « Repères statistiques ». 

Les données de l’étude  Monographique sur les Services Immobiliers du Logement 
à Dakar ont été saisies et apurées. La note méthodologique d’extrapolation des résultats 
a été élaborée et validée. Le rapport préliminaire d’analyse des résultats a été aussi 
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élaboré. Au titre de l’enquête Nationale sur le Secteur Informel, la collecte a été 
finalisée. La saisie et la ressaisie ont été bouclées. 

Au niveau régional, les collectes de données, effectuées dans le cadre de l’élaboration 
des rapports sur la situation économique et sociale (SES) régionale et de la préparation 
des conférences régionales d’harmonisation des interventions, ont permis aux SRSD de 
mettre en place des banques de données régionales. Huit SRSD sur les quatorze ont 
déjà transmis, pour publication, les rapports sur la SES de leur région pour l’année 2010 
validés (ceux des autres SRSD sont en cours de validation). Onze des quatorze SRSD 
sont en train de terminer des études monographiques réalisées en 2011 sur des secteurs 
phares de l’économie régionale. 

2.3 Amélioration de la diffusion et de la promotion de l’utilisation des 
statistiques, de l’analyse et de la recherche  

Durant l’année 2011, la quasi-totalité des publications éditées a été diffusée dans les 
délais, notamment le format électronique. L’ANADS a été amélioré et sa mise à jour a 
été effectuée régulièrement. Toutefois, la défectuosité du matériel de reprographie a 
empêché la publication sous format papier. 

La stratégie d’amélioration de l’accès des données aux régionaux a été poursuivie. A cet 
égard, les locaux des SRSD de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou ont été équipés en 
mobiliers de bureau et matériels informatiques. Le SRSD de Kolda a été équipé d’un 
groupe électrogène et a reçu un appui en équipements du projet PAFIES. Les 
personnels des SRSD (autres que Kaffrine, Kédougou et Sédhiou) et le CAR ont été 
équipés de téléphones fixes et mobiles par l’ADIE dans le cadre de projet de téléphonie 
et d’intranet gouvernemental.  

2.4 Renforcement des capacités pour un système statistique efficace 

Les enseignements, les stages (pour les classes TSS2, ITS2 et ISE2) et l’enquête 
pédagogique se sont bien déroulés. Les évaluations ont été effectuées et les 
délibérations des sessions de juin et de septembre ont eu lieu.  

 



 

ANSD : Rapport d’activités 2011 | MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ANNUEL PAR OBJECTIF 17 
 

III. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ANNUEL PAR OBJECTIF 

3.1. Objectif général 

L’objectif général est de coordonner le Système Statistique National (SSN), former les 
statisticiens du Système Statistique National (SSN), produire, publier et diffuser, à travers 
les supports les plus appropriés et dans les délais, les statistiques économiques et 
sociales dans les périodicités acceptées au niveau international. 

3.2.  Objectifs spécifiques et résultats attendus 

Les activités prévues en 2011 ont été déclinées à travers les quatre axes, les objectifs 
stratégiques et les lignes d’actions du Schéma Directeur de la Statistique.  

3.2.1 Renforcement du dispositif institutionnel 

Les objectifs de cet axe sont la révision et le complément du dispositif institutionnel, 
l’effectivité de la coordination et la programmation statistique, et la mobilisation du 
financement des activités avec l’aide des partenaires au développement.  

3.2.1.1. Réviser et compléter le cadre juridique (O 1.1) 

Pour atteindre cet objectif, il était prévu d’effectuer la révision de la loi statistique et de 
faire signer le décret portant création et fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse économique 
(ENSAE). Ce décret a été signé et publié sur le site de l’Agence. Par ailleurs, 
l’Assemblée nationale a voté la loi portant révision de la loi statistique.  

3.2.1.2. Rendre effectives la coordination et la programmation statistiques (O 1.3) 

Le décret 2005-435 du 23 mai 2005 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement 
du Conseil National de la Statistique et du Comité Technique des Programmes 
Statistiques prévoit deux réunions statutaires pour ces deux instances de coordination et 
de programmation statistiques. 

A. Réunion du Conseil National de la Statistique (CNS) (A 1.3.1.2) 

La tenue de la première réunion du CNS, en mars 2011, a permis de faire le point sur la 
mise en œuvre du SDS, notamment le renforcement du dispositif institutionnel, 
l’amélioration de la qualité des produits statistiques, l’amélioration de la diffusion et la 
promotion de l’utilisation des statistiques pour l’analyse et la recherche ainsi que le 
renforcement des capacités pour un système statistique plus efficace. Le niveau 
d’exécution physique et financière du SDS a été établi et les atouts et contraintes 
identifiées. Par ailleurs, le CNS a adopté, de manière formelle, le SDS lors de cette 
même réunion et formulé des recommandations. Une plaquette a été produite sur le CNS 
avec l’appui du  PARIS21. 
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B. Réunion du Comité Technique des Programmes Statistiques (CTPS) 
(A 1.3.2.1) 

Une réunion du STP, élargie aux présidents des sous-comités, s’est tenue au premier 
semestre 2011 pour préparer les premières réunions statutaires des sous-comités. Cette 
activité très importante dans l’animation et la coordination du SSN devrait permettre 
d’améliorer les performances du système. Il convient toutefois de souligner  que, seuls 
onze (11) sur les vingt huit (28) sous-comités (énergie, pêche, habitat et cadre de vie, 
artisanat, industrie, transport, commerce, famille et solidarité, hydraulique et 
assainissement, environnement et ressources naturelles, mines), ont tenu leur première 
réunion et qu’un seul sous comité (hydraulique et assainissement) a pu tenir sa réunion 
du deuxième trimestre. 

Au deuxième semestre de l’année 2011, l’animation de la coordination des activités 
statistiques a marqué une pause à la suite de l’arrêt observé dans le fonctionnement des 
sous-comités du CTPS. Toutefois, cette pause a été mise à profit pour effectuer la mise 
à jour de la base de données détaillée des structures du SSN. En outre, une réflexion a 
été engagée afin de réorganiser les sous-comités à travers une nouvelle cartographie du 
SSN. 

3.2.1.3. Assurer le financement des activités statistiques courantes avec des 
ressources financières durables (O 1.4) 

La seule activité prévue pour cette ligne d’action est l’organisation de la table ronde dont 
la préparation est à sa dernière phase. Le groupe des PTF « Statistique et Financement 
du SDS » avait souhaité l’organisation préalable d’une réunion avec l’ensemble des 
partenaires avant sont organisation. Cette rencontre a été organisée dans le courant du 
mois de novembre et il a été suggéré de programmer des rencontres bilatérales avec les 
principaux PTF.  Toutefois, des démarches ad hoc, notamment auprès de la Banque 
mondiale ont pu aboutir à des financements substantiels. Ainsi, au début de l’année 
2011, le Sénégal a été déclaré éligible au Fonds Catalytiseur de la Facilité « Statistiques 
pour des résultats » de la Banque Mondiale. En collaboration avec la Banque Mondiale,  
un document de projet du Sénégal pour un financement d’environ deux millions de 
dollars américains (2 200 000 $ US) a été élaboré. 

Les fonds alloués dans le cadre du don Facilité « Statistiques pour des Résultats » 
seront utilisés pour la production de statistiques des prix à la production industrielle et 
des services, de la construction, de l’emploi et du marché du travail mais aussi pour 
l’appui aux formations à l’ENSAE, à la coordination du SSN et à l’amélioration des 
systèmes statistiques sectoriels.  

Un budget additionnel de quatre cent mille dollars américains (400 000 $ US) a été 
attribué au Sénégal par la Banque Mondiale à travers le « TRUST FUND ». Au mois de 
septembre 2011, la Banque Mondiale a notifié officiellement au Sénégal l’accord de don 
du trust fund. Ces fonds seront utilisés pour le renforcement des capacités (traitement 
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des données, techniques d’archivage et comptabilité) des agents du SSN, la revue du 
SDS, l’étude sur la gestion centralisée des ressources humaines du SSN, l’étude sur la 
mise en place d’un fonds de développement de la statistique et la confection du 
programme d’enquêtes multi-annuel 2012-2022. A la fin du mois de novembre 2011, les 
TDR relatifs à ces différentes études ont été élaborés et le plan de passation des 
marchés a été révisé pour prendre en compte ce nouveau financement. 

Le troisième financement acquis provient également de la Banque Mondiale pour une 
revue des dépenses publiques statistiques (RDP/STAT). Les fonds qui s’élèvent à trente 
neuf millions cinq cent mille francs CFA (39 500 000 FCFA) sont compris dans le budget 
de la deuxième Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal. Les consultants retenus 
pour cette activité ont commencé depuis le mois d’octobre 2011 et le rapport devrait être 
disponible avant la fin de l’année. La RDP/STAT va permettre de décrire, de documenter 
et d’analyser l’allocation des dépenses publiques (y compris celles provenant des 
partenaires techniques et financiers) en matière d’activités statistiques, et d’apporter des 
recommandations pour améliorer la qualité des dépenses publiques dans ce domaine.  

3.2.2 Amélioration de la qualité des produits statistiques  

Cet axe comporte deux objectifs : disposer de statistiques produites selon les normes et 
disposer de statistiques les plus désagrégées possibles, tenant compte notamment du 
genre et de la décentralisation. 

3.2.2.1. Disposer de statistiques produites selon les normes établies et dans 
les délais fixés (O 2.1) 

Les lignes d’action prévues pour atteindre cet objectif sont d’harmoniser les concepts, 
méthodes et nomenclatures, de disposer d’un système de collecte rationalisé et intégré, 
d’apporter un appui technique aux producteurs du Système Statistique National (SSN) et 
d’améliorer les fréquences de production pour respecter les délais de publication en 
conformité avec la NSDD. 

A. Harmoniser les concepts, méthodes et nomenclature 

A la suite des recommandations de l’étude sur la qualité des données statistiques 
réalisée en 2009, un consultant a été recruté en 2011 pour harmoniser les définitions, les 
normes et concepts utilisés au sein du SSN. A la fin du mois de juin 2011, un recueil des 
définitions, normes et concepts a été confectionné et transmis pour observations aux 
différentes structures du CTPS. Certaines structures du CTPS ont transmis leurs 
observations et amendements lesquels ont été pris en compte pour améliorer le recueil 
dont la vulgarisation est prévue lors de la prochaine réunion du CTPS en 2012. 
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B. Disposer d’un système de collecte rationalisé et intégré (L 2.1.3) 

Les actions prévues pour atteindre cet objectif consistent en la réalisation du RGPHAE, 
la réalisation de la campagne de la Banque de Données Economiques et Financières 
(BDEF) et la gestion du répertoire national des entreprises et associations (RNEA). 

B.1 Réalisation du quatrième recensement général de la population et de 
l’habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE IV) (A 2.1.3.21) 

La réalisation du Recensement général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et 
de l’Elevage (RGPHAE) est l’activité phare de cet objectif. Dans ce cadre, différentes 
activités prioritaires et urgentes ont été identifiées en vue d’être réalisées au cours de 
l’année 2011. Il s’agit, en particulier, de mettre en place toute l’organisation technique et 
administrative, d’acquérir les moyens logistiques, de finaliser l’élaboration de l’ensemble 
de la documentation technique du projet, de réaliser la cartographie, d’organiser un 
atelier de finalisation des manuels du RGPHAE, de tenir la table ronde avec les PTF et le 
conseil interministériel sur le recensement. 

Le choix s’est porté sur l’utilisation des PDA pour réaliser la collecte après que deux 
missions soient effectuées au Cap-Vert et au Brésil pour s’inspirer de l’expérience de ces 
pays en matière d’utilisation de PDA dans les opérations de recensement. Des 
programmes ont été aussi développés pour la saisie des fiches communautaires et des 
concessions collectées durant la phase de cartographie.  

B.1.1  L’organisation technique et administrative 

A la suite de la mise en place de dix sections techniques (conception et analyse, 
opérations de terrain, supervision régionale, cartographie, opérations 
informatiques/technologiques, communication & plaidoyer, gestion GRH & logistiques, 
gestion financière, archivage/alimentation centre de scannage et travaux d’impression & 
diffusion) chargées de préparer le recensement, les missions dévolues à chaque section 
ont été clairement définies. Un Secrétariat Technique Permanent (STP) a été créé pour 
assurer le suivi et la coordination des activités des sections techniques. Le STP, dont la 
présidence est assurée par le Coordinateur adjoint du recensement, se réunit une fois 
par semaine (jeudi ou vendredi) pour faire le point sur les activités préparatoires du 
recensement.  

B.1.2  Les documents de projet 

Les documents de projet et de plaidoyer ont été améliorés et mis à jour avec l’appui du 
Conseiller Technique National (CTN), pour tenir compte de l’utilisation des PDA comme 
instrument de collecte et du report de la date de dénombrement. En effet, la date de 
démarrage du dénombrement, initialement prévue au mois d’avril 2011, a été reportée au 
mois de décembre 2012 pour des raisons logistiques. 
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B.1.3  L’acquisition de la logistique du projet 

Le processus d’acquisition de la logistique du projet est à sa phase finale. Les dossiers 
de passation de marchés concernant l’acquisition des matériels d’enquêtes et 
d’équipements sont transmis régulièrement à la Direction Centrale des marchés publics 
(DCMP) pour observations et traitement. Le marché portant sur l’achat d’une 
cinquantaine de véhicules supplémentaires a été attribué définitivement au début du 
mois de novembre 2011. En outre, l’ANSD a déjà réceptionné 10 premiers véhicules 
achetés dans le cadre du recensement et 09 autres véhicules offerts par le FNUAP. Les 
autres dossiers sont très avancés, voire approuvés ou en cours d’exécution. Les 
recrutements de personnels techniques (informaticiens et agents de numérisation) sont 
en cours et devraient être effectifs avant la fin de l’année 2011.  

B.1.4  La cartographie du RGPHAE 

Les activités de mise à jour de la cartographie du RGPHAE ont démarré depuis le 14 
mars 2011 dans la région de Dakar. Une opération de veille cartographique a été lancée, 
en vue d’anticiper sur les travaux de mise à jour des districts de recensement (DR) de la 
région de Dakar. Cette activité a permis de rectifier la délimitation des DR à cheval sur 
plusieurs localités et ceux qui sont sans limites géographiques précises. Elle a été 
également l’occasion d’intervenir dans les zones périphériques (DR ouverts) pour une 
meilleure délimitation. 

Le travail de cartographie censitaire, amorcé depuis le 14 mars 2011 dans la région de 
Dakar (en particulier dans le département de Guédiawaye), a pris fin le 15 juin 2011. A la 
date du 30 novembre 2011, tout le département de Guédiawaye a été cartographié, 
découpé et délimité, soit au total 355 DR.  

Tableau 1 : Situation de la cartographie du département de Guédiawaye*, novembre 2011 

 

Nombre DR 
CA GOLF 

SUD 

Nombre DR CA 
SAM NOTAIRE 

Nombre DR CA 
NDIAREME 

LIMAMOULAYE 

Nombre DR 
CA/WAKHINANE 

NIMZATT 

Nombre DR CA 
MEDINA 

GOUNASS 

Nombre 
TOTAL DR 

97 76 33 129 20 355 

*Après travaux de découpage et réaménagement des localités selon le nouveau découpage 

Le travail de cartographie a été étendu à la région de Diourbel (Touba, en particulier) qui, 
comme Dakar, se caractérise par un croît démographique et une évolution du bâti 
relativement importants. Les travaux ont été suspendus en juin 2011 dans 
l’agglomération de Touba pour des raisons logistiques (manque de véhicules). Au total, 
sur les 440 DR découpés, 362 ont été terminés et 78 restent à faire. Il convient de noter 
aussi que les plans de certains DR ont été complètement repris. 
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Tableau 2 : Situation de la cartographie dans l’agglomération de Touba 

 Nombre de DR DR Faits 
Nombre de DR 

restants 

Intra Rocade 180 180 0 

Extra Rocade 260 182 78 

TOTAL 440 362 78 

Par ailleurs, une mission d’appui à la numérisation des DR s’était rendue du 16 au 30 
juin 2011, dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou au niveau 
des nouvelles communes issues du dernier découpage administratif. Elle avait pour 
objectifs de délimiter les quartiers, de dénombrer les concessions et les ménages, de 
mettre à jour les parcellaires (concessions) et le découpage des DR, de collecter les 
coordonnées géographiques des infrastructures et de remplir les questionnaires 
communautaires. 

La cartographie des DR a repris le 14 novembre 2011 dans cinq des six régions de 
l’échantillon du RGPHAE pilote. Cette reprise fait suite à la mission d’assistance de 
l’IGBE sur la méthodologie relative à l’utilisation des PDA en août 2011 et la réception de 
09 véhicules provenant de l’UNFPA.  

B.1.5  Les activités des sections techniques 

Dans le cadre des activités des sections techniques, une note relative à l’organisation de 
la cartographie censitaire a été élaborée par la section « cartographie », avec l’appui du 
Conseiller technique national. Celle-ci définit la stratégie à développer pour la mise à jour 
des DR et sert de guide pour l’exécution des travaux cartographiques. Une 
recommandation a été formulée pour l’établissement de la liste des concessions dans 
l’ensemble des DR tout en restant dans les délais fixés pour l’ensemble de l’opération. 
Dans l’optique de faciliter le travail de cartographie censitaire, l’équipe technique a 
procédé à la mise à jour du répertoire des localités et, surtout, finalisé le système de 
codification des localités (SYSCOL). Ce travail pourrait toutefois être revu au cours des 
travaux de mise à jour de la cartographie. 

Par ailleurs, une note sur le processus de réalisation de la formation du personnel de 
collecte du RGPHAE est élaborée. Elle retrace le profil des formateurs, la stratégie de 
recrutement des agents, la logistique, l’exécution de la formation, mais aussi la 
coordination de cette dernière activité au niveau de chaque région. 

Une note relative à l’organisation de la collecte a également été élaborée par la section 
chargée de la collecte et validée par l’équipe technique du projet et le STP. La section 
communication a élaboré un  plan de communication qui a fait l’objet d’un partage avec 
le STP. Il a été présenté et validé lors d’une des réunions de suivi hebdomadaire. La 
section conception a élaboré des supports de collecte du recensement pilote (plan de 
sondage, questionnaires, manuels, cartographie de l’échantillon pilote, la formation de la 
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phase pilote, etc.) ainsi que des fiches de suivi associées (logistique, gestion, collecte 
etc.). Ces supports ont été validés lors d’un séminaire tenu en mai 2011. Cette même 
section a aussi élaboré le manuel des spécifications de contrôle pour le développement 
des applications informatiques de collecte des données. 

Tous les  documents énumérés supra ont été partagés lors de la mission conjointe IBGE-
INECV au Sénégal du 26 au 30 août 2011. Ils ont  été mis à jour pour tenir compte de 
l’introduction des PDA  dans la collecte.  

B.1.6 Missions d’appui et de conseil 

Au cours du premier semestre 2011, une mission a été déployée dans les régions de 
Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Son objectif était d’examiner, avec les acteurs locaux, les 
modalités pratiques de prise en charge effective de la sécurisation de la base du 
RGPHAE et des déplacements des équipes sur le terrain. Cette mission a permis 
d'informer les gouverneurs et responsables régionaux des forces de défense et de 
sécurité sur les objectifs, les résultats attendus, l’organisation et le chronogramme de 
déroulement des différentes activités du recensement, les rôles et les attributions des 
différents acteurs régionaux, les comités à mettre en place au niveau régional en 
attendant l’arrivée des courriers préparés à cet effet et, de recueillir leurs 
recommandations et suggestions sur les modalités pratiques de prise en charge effective 
de la sécurisation de la base du RGPHAE et des déplacements des équipes qui seront 
déployées sur le terrain. 

Donnant suite aux recommandations de cette mission, une seconde mission s’est rendue 
dans les régions du Sud susmentionnées, dans la deuxième quinzaine du mois de 
novembre, afin de présenter, entre autres, les nouvelles options du RGPHAE et les 
itinéraires des agents cartographes à sécuriser. 

L’équipe technique du recensement a également accueilli, dans le courant du premier 
semestre 2011, une mission du Bureau du Recensement des Etats Unis (Census 
Bureau), en vue d’un accompagnement technique sur l’utilisation de la lecture 
automatique des documents (LAD). Dans l’optique d’un appui technique, les experts 
avaient prévu pour la mise en place de la LAD, un délai minimum de six (6) mois et 
d’environ trois (3) mois entre l’enquête pilote et le début du dénombrement. Au total, il 
faut au moins neuf mois pour la préparation du dénombrement selon le Census Bureau. 
Il convient de noter que cette option d’utiliser la LAD a été abandonnée au profit des PDA 
qui présentent plus d’avantages. 

Ainsi, une mission de l’ANSD s’est rendue au Cap Vert et au Brésil pour s’imprégner de 
leur expérience sur la collecte des données avec le PDA. Une documentation sur ces 
deux expériences a été partagée avec l’équipe du recensement. L’option de la LAD n’est 
plus d’actualité avec le choix définitif du PDA qui a été fait après la mission susvisée.  
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B.2 Réalisation de la campagne de la Banque de Données Economiques et 
Financières (BDEF) (A 2.1.3.17) 

De janvier à novembre 2011, les travaux de collecte, de saisie des Déclarations 
Statistiques et Fiscales (DSF) et de correction ont été poursuivis. Au total, 3.023  états 
financiers de 2009 et 1.559 états financiers de 2010 ont été collectés et traités. Les 
corrections des erreurs de saisie et des incohérences ont été bouclées. Pour un meilleur 
apurement de la base CUCI, la série de corrections visant la mise en cohérence des 
comptes de résultat de la série 2000-2009 a été poursuivie. La version provisoire de la 
Banque des Données Economiques et Financières (BDEF) 2010 devrait être publiée 
avant la fin du mois de décembre 2011.  

B.3 Gestion du Répertoire National des Entreprises et Associations (RNEA) 
(A 2.1.3.2) 

Le déploiement du NINEAWEB dans les régions a rendu opérationnel la saisie du NINEA 
dans dix des quatorze Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie et la 
validation est effectuée au niveau du siège de l’ANSD. La situation des immatriculations 
au NINEA de janvier à novembre 2011 est donnée par le tableau ci-après. 

Tableau 3: Situation des nouvelles immatriculations au NINEA réalisées dans la base du 
NINEAWEB par l’ensemble des points focaux de janvier à novembre 2011. 

REGIME JURIDIQUE TOTAL 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE (PERS. PHYSIQUE) 12 466 

SOCIETE ANONYME – SA 1 661 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE – SARL 166 

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 1 728 

AUTRES FORMES JURIDIQUES 306 

TOTAL 16 327 

Source : ANSD / RNEA 

Les travaux d’appariement des fichiers administratifs avec le RNEA ont porté sur les 
bases de la Direction Générale des Douanes (DGD) et de l’Institution de Prévoyance 
Retraite du Sénégal (IPRES).  

Le fichier de la Direction Générale des Douanes (DGD) contenait 31.542 
enregistrements. L’appariement a permis d’identifier : 

 10.132 unités dont le NINEA est correct ; 

 21.410 entreprises dont le NINEA est incorrect ou n’est pas renseigné. 
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Ces NINEA incorrects ou non renseignés sont en train d’être recherchés en utilisant 
l’adresse ou la raison sociale comme identifiant. Sur un total de 16.924 unités contenues 
dans le fichier de l’IPRES, 7.143 ont été retrouvées manuellement car l’identifiant unique 
(NINEA) entre les deux bases n’est parfois pas compatible.   

B.4 Consolidation et renforcement des statistiques sectorielles (A 2.1.3.31) 

De janvier à novembre 2011, onze (11) bulletins mensuels des statistiques économiques 
(novembre 2010-septembre 2011) ont été élaborés. En outre, onze (11) « Repères 
statistiques » mensuels (novembre 2010-septembre 2011) ont été aussi réalisés. 

B.5 Mise à jour de la Banque de Données sur les Indicateurs Sociaux 
(BADIS) 

La mise à jour de la BADIS a été bouclée avec le dépôt du rapport final par les 
consultants en charge de ce travail. Cette version présente une nouveauté avec le 
renseignement des métadonnées de chaque indicateur sous forme de fiche qui permet 
de savoir la définition, l’objectif, le niveau de désagrégation, la méthodologie de calcul, 
les sources de l’indicateur. Toutefois, il convient de souligner que beaucoup de difficultés 
ont été rencontrées, notamment dans la collecte des informations. Il s'agit en particulier 
de la réticence de certains acteurs à donner les informations et de la dispersion dans 
plusieurs ministères des structures productrices de données d’un même secteur.  

B.6 Elaboration de la Situation Economique et Sociale (SES) 

Au cours de la période sous revue, l’édition 2010 de la SES a été élaborée. Le document 
est en relecture. 

B.7 Apporter un appui technique aux producteurs du SSN (L 2.1.4) 

En appui au SSN, l’ANSD a noué un protocole d’accord avec le PNUE dans le cadre de 
la mise en œuvre du Projet d’Amélioration et de valorisation des Services et 
Ecosystèmes Forestiers du Sénégal (PASEF), coordonné par la Direction des Eaux et 
Forêts. Le rapport provisoire sur les forces motrices des services des écosystèmes 
forestiers (SEF) et le rapport final de l’évaluation économique des SEF ont été élaborés 
et transmis au PNUE.   

B.8 Suivi des enquêtes ESPS, EDS-MICS 

B.8.1. Enquête ESPS (A 2.1.3.23) 

Les activités de préparation de l’Enquête de Suivi de la Pauvreté ont été achevées en 
2011, à savoir : i) la formation des enquêteurs, ii) le développement de l’application 
informatique, iii) le dénouement de l’ensemble des marchés lancés.    
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La collecte de données a démarré le 10 août 2011, pour une durée de trois (3) mois. Elle 
couvre l’ensemble du territoire national. Le principe de la collecte des données est un 
ratissage différencié en fonction du milieu de résidence (urbain, rural). Pour couvrir 
l’ensemble des DR concernés, 17 équipes ont parcouru le milieu rural et 23 le milieu 
urbain avec en moyenne 25 DR par équipe. Une équipe est composée de trois 
enquêteurs, un enquêteur informaticien et un chef d’équipe. Au total, le nombre 
d’enquêteurs s’élève à 200 dont 40 enquêteurs informaticiens et 40 chefs d’équipe. 
L’enquête a porté sur un échantillon de 18180 ménages, répartis dans 1010 DR.  

A fin novembre, environ 890 sur les 1010 DR de l’échantillon sont couverts, soit un taux 
d’exécution de 88%. Deux équipes ont déjà bouclé leur travail et appuient actuellement 
l’équipe d’apurement. 

B.8.2 Enquête EDS MICS (A21325) 

Le résumé des activités de l’enquête EDS-MICS, au cours de la période sous revue, 
s’articule autour de 4 étapes : (1) le suivi de la collecte des données (les réunions de 
suivi, la supervision à distance et sur le terrain), (2) l’exploitation des tableaux de qualité 
des données, (3) le traitement des éditions secondaires et (4) la rédaction du rapport et 
la présentation des résultats préliminaires. 

B.8.2.1 Collecte des données 

Les services techniques de l’Agence ont testé, avec l’EDS-MICS, la collecte au moyen 
d’ordinateurs. La collecte des données, initiée le 15 octobre 2010, s’est poursuivie au  
premier semestre de 2011. Le calendrier de collecte a accusé du retard pour diverses 
raisons d’ordre technique ou organisationnel. Il s’agit principalement des difficultés 
rencontrées par les enquêteurs pour se familiariser avec leur nouvel outil de travail 
(ordinateur), des derniers ajustements du programme de saisie (DR du PMI non compris 
dans l’échantillon initial) avant le déploiement des équipes à l’intérieur du pays et le 
temps mis dans la recherche de locaux pour l’hébergement des équipes sur le terrain. 
Pour minimiser ce type de retard, l’encadrement avait pris l’initiative de dépêcher des 
missions de sensibilisation de proximité et de prospection de locaux dans tous les sites 
de collecte en décembre (fin troisième trimestre 2010) et en janvier (début premier 
trimestre 2011). En outre, les lenteurs observées dans le paiement des salaires (pour 
des problèmes de procédures internes) ont entrainé un arrêt de travail d’une semaine. 

Au cours de la période sous revue, des missions de supervision rapprochées, voire 
permanentes, ont été effectuées par l’encadrement technique, la coordination médicale 
et le comité d’éthique du ministère de la santé. La dimension éthique des pratiques de 
collecte a été alors appréciée par le Comité National d’Ethique pour la Recherche en 
Santé (CNERS). Cette mission de supervision s’est déroulée du 7 au 11 février 2011. 
L’objet était de s’assurer que les conditions de préparation et de mise en œuvre de 
l’enquête sont conformes aux dispositions de la Constitution du Sénégal et garantissent 
d’une part, la qualité scientifique des résultats, et d’autre part, le respect et la protection 
des personnes et des communautés concernées, mais aussi le respect des droits des 
personnes et des groupes impliqués dans cette enquête.  
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B.8.2.2  Exploitation des tableaux de qualité des données 

Jusqu’à la fin de la collecte, l’analyse de la qualité des données a porté sur les grappes 
déjà visitées et « fermées ».  Les tableaux de qualité qui ont été régulièrement produits, 
ont permis de suivre les indicateurs de qualité pour toutes les équipes. Ceux-ci ont 
montré une bonne qualité des données collectées. 

B.8.2.3. Traitement des éditions secondaires 

Un travail d’apurement des données (éditions secondaires) a été réalisé parallèlement à 
la collecte, au fur et à mesure que les DR enquêtés sont envoyés au niveau central. Une 
équipe composée d’informaticiens et de démographes exploitent et traitent les listings 
d’erreurs. Ce travail s’est poursuivi jusqu’à la fin de la collecte. Après la fusion des 
fichiers, les derniers listings sont traités avec l’appui de l’expert d’ICF Macro. Le 10 juin 
2011, les premiers résultats sont sortis et présentés aux PTF et aux sectoriels 
partenaires clefs (ministère de la santé notamment).  

B.8.2.4  Analyse des prélèvements de sang 

Les travaux d’analyse des prélèvements de sang ont été réalisés par le laboratoire de 
bactériologie et de virologie de l’hôpital le Dantec. Quant aux analyses des prélèvements 
de gouttes épaisses pour l’appréciation de l’infection palustre, elles ont été effectuées 
par le laboratoire de parasitologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). 
Les résultats produits par ces analyses ont permis à l’équipe technique de calculer les 
indicateurs de prévalence du VIH et de la parasitémie palustre.    

B.8.2.5. Rédaction des rapports préliminaire et principal 

Un rapport préliminaire a été produit avec le concours du CRDH et d’ICF MACRO et 
restitué le 17 août à l’hôtel Ngor-Diarama (Dakar). Le rapport principal est en cours de 
rédaction avec l’appui des membres du comité technique du projet (UNICEF, Ministère 
de la santé,  Cellule de lutte contre la malnutrition, etc.). Un atelier d’analyse a été 
organisé à Saly Portudal (Mbour) du 17 au 25 novembre 2011 en vue de finaliser le 
rapport préliminaire. Des membres du comité technique sont allés en mission à ICF 
Macro (Maryland, Etats Unis) en vue de la finalisation et de l’édition prochaine de ce 
rapport. Elle sera suivie d’ateliers de restitution nationale et régionale pour favoriser une 
large diffusion des résultats. 

B.8.3. Enquête Pauvreté et Structure Familiale (EPSF-II) 

Durant l’année 2011, la deuxième phase de l’Enquête Pauvreté et Structure Familiale 
(EPSF2) a débuté. Financé principalement par le Centre de Recherches pour le 
Développement International (CRDI), ce projet constitue une première expérience en 
Afrique. 
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C’est une enquête panel qui permet de suivre l’évolution de la situation des individus et 
des ménages depuis 2006-2007. En effet, la première phase de cette opération a eu lieu 
en 2006-2007 auprès de plus 1800 ménages sur l’ensemble du territoire sénégalais. La 
phase actuelle permet de suivre toutes les personnes qui ont vécu dans les ménages de 
l’édition précédente.  

Après l’enquête pilote réalisée en octobre 2010, la collecte proprement dite a  démarré 
en 2011 sur l’ensemble du territoire national. Cette collecte de données comprend deux 
phases essentielles : 

 retrouver et enquêter tous les ménages de la 1ère phase (’EPSF-I) de 2006-2007 

 pister et enquêter les ménages de toutes les personnes vivantes qui, pour une 
raison quelconque (mariage, divorce, exode rural, etc.), ont quitté leur ménage 
d’origine depuis 2006-2007. 

L’enquête est encore en cours sur l’ensemble du territoire national et va se poursuivre en 
2012. 

B.8.4 Activités de l’Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de Vie 
(OPCV) 

Les activités prévues en 2011 sont relatives à la préparation à la mise en place effective 
de l’Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de Vie (OPCV). Il s’agit 
essentiellement d’activités de renforcement des capacités des acteurs du Système 
Statistique National (SSN), chargés du suivi des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et du Document de Politique Economique et Social (DPES) et à 
la mise à jour de la BADIS.  

En fin octobre 2011, le PRP a organisé un atelier, portant sur l’élaboration du plan de 
travail annuel (PTA) de 2012 consolidé, dans  lequel toutes les activités de l’OPCV sont 
inscrites. 

Il faut noter que l’Observatoire n’est pas encore formellement constitué puisque 
l’Assemblée Générale constitutive n’a pas encore été tenue. Les partenaires, identifiés 
dans ce  projet, souhaitent se constituer en structure associative d’utilité publique. 
Toutefois la forme juridique reste à définir. A ce titre, un atelier préparatoire de 
l’Assemblée Générale Constitutive a été organisé le 26 novembre 2010 (Saly Portudal, 
Mbour). Une consultation juridique est sollicitée, afin que l’Assemblée Générale 
Constitutive se tienne dans les plus brefs délais. Cela devrait permettre de renforcer le 
dispositif actuel de suivi de la pauvreté au Sénégal. 
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C. Améliorer les fréquences de production pour respecter les délais de 
publication en conformité avec la NSDD (L216) 

Les principales activités prévues pour cette ligne d’actions sont l’élaboration des comptes 
nationaux et des comptes économiques intégrés, la poursuite des études spécifiques 
pour le changement d’année de base des comptes nationaux (coefficients techniques du 
tableau des échanges interindustriels, ventilation des importations en emplois), 
l’élaboration des notes mensuelles, trimestrielles, annuelles de l’IHPC (base=100=2008), 
l’élaboration d’une publication mensuelle sur l’indice national des prix à la consommation 
et la réalisation d’enquêtes de conjoncture en vue de l’élaboration des notes mensuelles 
et trimestrielles sur l’Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI) et la conjoncture 
dans l’industrie. 

C.1. Elaboration des comptes nationaux annuels (provisoires, semi 
définitifs et définitifs) et infra annuels (A 2.1.6.2) 

Au titre de l’élaboration des comptes nationaux annuels, les comptes définitifs 2008, 
semi définitifs 2009 et provisoires 2010 ont été élaborés, validés et publiés. Les agents 
du Bureau de la Comptabilité Nationale ont aussi bénéficié d’une formation sur les 
nomenclatures de travail sous ERETES conformément aux révisions CITI Rév. 4 et CPC 
Rév. 2, dispensée par AFRISTAT.  

Par ailleurs, l’Agence a initié durant la période sous revue, à la suite des 
recommandations du Président de la République relatives au séminaire 
intergouvernemental sur les comptes nationaux tenu en novembre 2010, une série de 
rencontres avec les points focaux désignés au sein des ministères. A cet égard, un état 
des lieux a été présenté dans le courant du mois d’avril 2011 au Président de la 
République. Une réunion de présentation et de consolidation des données fournies par 
les sectoriels s’est également tenue à l’ANSD.  

Au titre de l’élaboration des comptes nationaux trimestriels, le produit intérieur brut 
(PIB) a été calculé pour les premier et deuxième trimestres 2011 et envoyé à certaines 
structures externes et pourvoyeuses de données.  

Une mission d’assistance technique du FMI, reçue au mois d’avril 2011, a permis le 
calcul des importations trimestrielles et l’amélioration de la couverture de l’indicateur du 
commerce (production de biens du primaire et du secondaire plus les importations de 
biens). 

En outre, une réunion élargie aux structures utilisatrices et pourvoyeuses de données 
(Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Direction de la Prévision et des 
Etudes Economiques, Direction des Pêches Maritimes, Agence de Régulation des 
Télécommunication et des Postes, Direction de l’Elevage) a été organisée en juillet 2011, 
afin de les associer au processus de validation des travaux. Cette première rencontre a 
recommandé la poursuite des travaux en interne, afin d’apporter une réponse plus 
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appropriée aux problèmes d’indicateurs de certaines branches sensibles (transports, 
postes et télécommunication, services immobiliers, pêche, etc.). Une seconde rencontre 
tenue le 30 novembre a permis de faire le point sur ces recommandations.  

Dans la perspective d’une diffusion des comptes économiques intégrés de la période 
2001-2006 (élaborés au cours du premier trimestre 2009), l’Agence a reçu une mission 
d’AFRITAC de l’Ouest, conduite par Monsieur Eric METREAU, qui a permis de produire 
le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) de 2007. Le rapport de la Matrice 
de Comptabilité Nationale de 2005 a été validé et publié. 

C.2  Elaboration des notes mensuelles, trimestrielles et annuelles de l’IHPC  
(A 2.1.6.3) 

Les notes mensuelles de l’IHPC base 100 en 2008 relatives aux mois de décembre 2010 
à octobre 2011 ont été élaborées et publiées, ainsi que le rapport d’analyse du quatrième 
trimestre 2010 et des trois premiers trimestres de  2011. 

C.3 Elaboration d’une publication mensuelle sur l’indice national des prix à 
la consommation (A 2.1.6.12)  

Au titre de l’Indice National des Prix à la Consommation (INPC), les notes relatives aux 
mois de novembre 2010 à septembre 2011 ont été élaborées et publiées. 

C.4  Réalisation d’enquête de conjoncture et d’opinion et d’indices (IHPI et 
IPPI) (A 2.1.6.7) 

Au cours de la période sous revue, les notes de l’Indice Harmonisé de la Production 
Industrielle (IHPI) relatives aux mois de novembre 2010 à septembre 2011 ont été 
élaborées et publiées, ainsi que celle de Conjoncture dans l’industrie du quatrième 
trimestre 2010 et des trois premiers trimestres de  2011. Les notes de l’IPPI relatives aux 
mois de novembre 2010 à septembre 2011 ont été élaborées et publiées. 

C.5 Consolidation et renforcement de la production des statistiques du 
commerce international de marchandises 

Pour le bulletin de statistiques du commerce extérieur et de l’indice mensuel des prix du 
commerce extérieur, les notes relatives aux mois de novembre 2010 à septembre 2011 
ont été élaborées et publiées. 

3.2.2.2. Disposer de statistiques les plus désagrégées possibles tenant 
compte notamment du genre et de la décentralisation (O 2.2) 

 

Cet objectif sera atteint à travers deux lignes suivantes : disposer d’un système de 
collecte pour les données régionales et faire des analyses approfondies. 
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A. Disposer d’un système de collecte pour les données régionales (L 2.2. 2) 

A.1 Elaboration et mise en œuvre d'un programme de collecte des données 
régionales (A 2.2.2.2) 

Pour l’année 2011, il est prévu d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de 
collecte des données régionales. A cet égard, les SRSD ont, à la faveur de la collecte de 
données effectuée lors de l’élaboration des rapports sur la situation économique 
régionale et de la préparation des conférences régionales d’harmonisation des 
interventions, mis en place des banques de données régionales. Les SRSD autres que 
Dakar et Saint-Louis ont fait valider et publier leur rapport sur la situation économique et 
sociale régionale de l’année 2009 au début du premier trimestre 2011 (Celui de Saint-
Louis l’a fait à la fin du premier semestre de l’année 2010).  

Les services régionaux de la statistique et de la démographie ont chacun rédigé et 
déposé à fin août 2011, les versions provisoires du rapport sur la situation économique et 
sociale de leur région pour l’année 2010. Huit SRSD (ceux de Diourbel, Fatick, Kolda, 
Louga, Matam, Tambacounda, Kaolack et Ziguinchor) ont déjà fait valider leur rapport 
sur la situation économique et sociale régionale de l’année 2010 dans le cadre de CRD 
(le délai était fixé au 31 août 2011 pour les régions autres que Kaffrine, Kédougou et 
Sédhiou et le 30 septembre 2011 pour ces trois dernières). Ceux des autres régions sont 
en cours de validation. 

Onze des quatorze SRSD sont en train de terminer la réalisation d’une étude 
monographique sur un secteur phare de l’économie régionale. 

B. Disposer d’analyses approfondies (L 2.2.3) 

L’ANSD avait prévu de réaliser des études et enquêtes dans certains secteurs socio-
économiques pour permettre aux autorités publiques, aux chefs d’entreprises et aux 
citoyens d’avoir des informations précises pour la conception, le suivi et l’évaluation des 
politiques gouvernementales. Les travaux réalisés en ce sens, au cours du premier 
semestre de l’année 2011,  se résument comme suit : 

B.1 Etude Monographique sur les Services Immobiliers du Logement à 

Dakar : la note méthodologique d’extrapolation des résultats a été élaborée et est 
validée. Le rapport préliminaire d’analyse des résultats a été aussi élaboré. Un atelier est 
prévu avant la fin du mois de décembre 2011 pour finaliser le rapport d’analyse. 

B.2 Enquête nationale sur les petites et moyennes entreprises (ENPME) : 

les documents techniques ont fait l’objet d’un partage entre l’ANSD et la Direction des 
Petites et Moyennes Entreprises (DPME) et un protocole d’accord a été signé entre les 
deux structures pour confier la maitrise d’ouvrage déléguée à l’Agence. A cet égard, 
l’ANSD a accueilli une mission du Bureau International du Travail, du 26 au 27 mai 2011, 
dont l’objectif était de formuler des recommandations sur les outils et les méthodes de 
collecte de l’enquête et de façon globale sur le système d’information sur les PME. La 



 

ANSD : Rapport d’activités 2011 | MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ANNUEL PAR OBJECTIF 32 
 

mission a également rencontré des institutions partenaires dans la gestion du Répertoire 
National des Entreprises et Associations notamment l’Institution de Prévoyance Retraite 
du Sénégal, la Caisse de Sécurité Sociale, et aussi les organisations patronales. 

Deux rapports ont été produits et les recommandations formulées ont fait l’objet 
d’échanges au cours d’un atelier tenu le 29 novembre à l’hôtel Terrou Bi. Le démarrage 
de l’enquête est conditionné par la disponibilité des ressources inscrites au budget 2011 
de la Direction des PME. 

B.3 Enquête nationale sur le secteur informel : les activités réalisées ont 
porté sur la formation du personnel de terrain et la réalisation de l’enquête pilote. 
L’enquête effective a démarré le 24 février dans la région de Dakar. Le nombre total de 
questionnaires administrés est de 216, soit une moyenne de 4,32 questionnaires par 
enquêteur et par jour.  

La méthode des quotas combinée à celle des itinéraires a été retenue pour permettre 
d’avoir une représentativité de l’ensemble des secteurs d’activité tout en imposant une 
dispersion géographique à l’échantillon. La formation du personnel de terrain des autres 
régions a commencé le 11 mars 2011 à Tambacounda. La collecte s’effectuait au fur et à 
mesure que se faisait la formation. Elle s’est achevée le 21 mai 2011 et les objectifs de 
collecte, à savoir les 8 762 unités, ont été atteints. Tous les questionnaires ont été 
centralisés au niveau du siège de l’ANSD et ont fait l’objet d’une dernière vérification 
avant leur saisie. Des observations ont été apportées au masque de saisie, élaboré par 
la Direction du Management de l’information Statistique (DMIS), afin de réduire les 
erreurs de saisie et les réponses aberrantes qui auraient échappé à la vigilance des 
contrôleurs. 

La saisie des questionnaires a démarré le 1er août 2011. A la date du 30 septembre 
2011, la saisie et la ressaisie ont été bouclées. La correction des incohérences entre la 
saisie et la ressaisie a commencé le 24 novembre et devrait durer un mois. L’apurement 
des données est prévue entre mi-décembre et fin janvier 2012 ; le traitement, l’analyse 
des données et la rédaction du rapport provisoire en mars 2012. La première partie du 
rapport relative au contexte, à la justification, aux objectifs et à la méthodologie, est en 
cours de rédaction. 

B.4 Etude sur la grille d’évaluation des PME : l’objectif est de parvenir à 
donner une évaluation fiable de la solvabilité de la PME et une appréciation du risque 
que représente la PME compte tenu de sa situation propre et de son secteur d’activité. 
Pour la mise en œuvre de l’étude, une équipe statistique a été mise en place afin 
d’élaborer une fonction score permettant la détection des risques de défaillance des 
PME. Le score est utilisé en complément de l’examen financier du dossier afin 
d’augmenter l’efficacité des prises de décisions. Il s’agit d’une étude statistique qui vient 
confirmer la pertinence de la cotation d’une entreprise.  
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Les PME de la base du CUCI ont été réparties en cinq grands secteurs d’activités : le 
Commerce ; l’Agroalimentaire ; l’Industrie ; les services et les Bâtiments et travaux 
publics. La méthode de scoring qui a été retenue pour le secteur « commerce » est 
l’analyse discriminante linéaire de Fischer. Dans le cadre des travaux, une attention 
particulière a été accordée au choix des ratios et au traitement des cas atypiques. La 
méthode utilisée a permis de mettre en œuvre une fonction score pour le secteur du 
commerce constituée de 7 ratios indépendants. Les taux de bon classement fournis par 
le modèle sont assez proches de ceux obtenus dans des études de score notamment en 
France qui tournent autour de 70% même si le nombre d’entreprises défaillantes est un 
peu faible (22). L’approche probabiliste a permis de construire 5 classes de risque dans 
lesquelles les situations en termes de risque de défaillance sont homogènes. Pour 
chacune des classes, une probabilité a posteriori de défaillance est calculée, donnant 
ainsi une mesure du risque. 

La version provisoire du rapport de la mise en œuvre du modèle pour le secteur du 
commerce  a été transmise à l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites 
et Moyennes Entreprises (ADEPME) et un atelier de définition du procédé d’intégration 
des modules informatique et statistique a été organisé à Saly les 13 et 14 mai 2011. A la 
suite de cet atelier, une réunion de validation de la fonction score s’est tenue le 02 
septembre 2011 à l’hôtel Pullman Teranga. 

Cette réunion a permis de : (i) partager les différentes étapes de la construction de la 
grille et la fonction score du commerce et (ii) d’examiner et de valider le projet d’arrêté 
portant création, organisation et fonctionnement du Comité Scientifique qui a pour 
missions : 

 de définir les orientations et décisions stratégiques du Programme National de 
Labellisation des PME ; 

 d’assurer un plaidoyer en faveur du programme auprès des autorités politiques, 
des services gouvernementaux, des partenaires techniques et financiers et des 
partenaires privés pour une plus grande implication dans les activités ; 

 d’approuver et d’évaluer périodiquement le programme annuel de travail de 
l’équipe technique ; 

 de contribuer à la coordination de la mise en œuvre de la stratégie de financement 
du programme. 

Le travail se poursuit pour les autres secteurs avec toutefois des contraintes de données 
relatives aux entreprises défaillantes. 

B.5 Etude de l’analyse des causes du déficit du compte courant du 

Sénégal : la revue de la littérature et l’analyse des faits stylisés ont été effectuées. Une 
présentation a été faite au sein de la Division de la Comptabilité Nationale, des 
Synthèses et Etudes Analytiques. La méthodologie est déjà élaborée et l’estimation 
économétrique est en cours de réalisation. 
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B.6 Trimestrialisation des emplois du PIB : la revue de la littérature et 
l’élaboration de la méthodologie ont été effectuées. Les estimations de certains agrégats 
sont en cours de réalisation. Il s’agit des exportations, des importations, de la Formation 
Brute de Capital Fixe (FBCF) et de la variation des stocks.  .  

B.7 Etude sur l’évaluation des dépenses fiscales : en collaboration avec la 
Direction Générale des Douanes (DGD) et de la Direction Générale des Impôts et 
Domaines (DGID), les travaux ont été définitivement réalisés au sein d’un Comité 
technique mis en place à cet effet. Une enquête avait été retenue pour cette évaluation 
et ses documents, finalisés et validés. Des difficultés rencontrées par la DGID dans la 
mobilisation d’une ligne budgétaire n’ont finalement pas permis de la réaliser. Toutefois, 
l’ANSD a pris part à la validation du rapport puis à l’atelier organisé à l’intention des 
parlementaires du 22 au 24 septembre 2011, pour partager ses conclusions. 

B.8 Etude sur la démographie des entreprises : l’ANSD et la Direction de 
l’Appui au Secteur Privé (DASP) ont signé un protocole d’accord pour la réalisation d’une 
étude sur la démographie des entreprises. Cette étude vise essentiellement à mettre à la 
disposition des décideurs publics comme privés des informations utiles sur la 
démographie des entreprises dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques 
publiques permettant d’apporter des solutions idoines aux difficultés auxquelles les 
entreprises sont confrontées et d’éviter, par conséquent, les faillites. Elle devra aboutir à 
une analyse détaillée des informations quantitatives et qualitatives collectées, afin de 
disposer d’une vue d’ensemble des principaux phénomènes liés à la démographie des 
entreprises : création, survie, défaillance, faillite et mutation (changement de statut, de 
taille et de secteurs d’activités). Les travaux d’appariement qui sont assez avancés (cf. A 
1.2) constituent la première phase de l’étude. 

B.9 Travaux du PCI-Afrique : la collecte des données a été amorcée dans 
certains domaines comme la prostitution et le transport combiné. Un planning de collecte 
des données au niveau des régions et un mémorandum relatif aux missions de terrain 
ont été aussi élaborés. 

B.10 Elaboration de la MCS de 2005, le rapport a été validé et publié.  

3.2.3  Amélioration de la diffusion et promotion de l’utilisation des 
statistiques, de l’analyse et de la recherche 

L’atteinte des objectifs de cet axe passe par l’amélioration de la diffusion, la facilitation de 
l’accès (physique, technique, financier) des statistiques aux utilisateurs  et la promotion 
de la culture statistique. 

3.2.3.1. Améliorer la diffusion (O3.2) 

Durant l’année 2011, la quasi-totalité des publications éditées a été diffusée dans les 
délais, notamment le format électronique (voir détails en annexe). Compte tenu des 
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problèmes de reprographie et d’impression des publications (pannes des machines dupli-
copieurs), l’utilisation du format papier a été restreinte. Cependant, la diversification des 
modes de diffusion (mise en ligne, envoi par e-mail aux différentes listes de 
destinataires) a permis de mettre à la disposition des utilisateurs, dans les délais, les 
informations statistiques actualisées.  

Sur ce plan, le site web de l’ANSD (www.ansd.sn) joue un rôle central dans le système 
de diffusion. Ainsi, à travers cette vitrine web, l’ensemble des publications de l’ANSD et 
des avis de recrutement, de concours et de formation sont systématiquement mis en 
ligne. En dehors des mises à jour, un travail d’administration du site a été assuré à 
travers l’amélioration des fonctionnalités, de l’ergonomie et du suivi des statistiques de 
visites. Comparé à 2010, le suivi de ces statistiques n’a pas été totalement assuré à 
cause de quelques problèmes d’ordre technique sur le logiciel de suivi (PIWIK). Il faut 
noter que la refonte intégrale du site web, en cours de mise en œuvre, sera effective au 
début de l’année 2012. Ainsi, avec ce site entièrement dynamique et suivant les 
meilleurs standards internationaux, l’ANSD profitera pleinement des opportunités offertes 
par le web en termes de visibilité et de communication institutionnelle. 

D’autres types de diffusion ont été utilisés. Il s’agit notamment des réponses fournies, 
dans les meilleurs délais, aux demandes d’information des usagers. Ce travail est assuré 
en collaboration avec les services techniques sollicités pour les compléments 
d’information au besoin. 

Par ailleurs, la diffusion s’appuie sur une activité de reprographie qui permet de 
conditionner, suivants les meilleurs formats, les publications, les documents d’enquêtes 
et les supports de travail. Les gravures et le scannage de tous types de documents 
s’inscrivent également dans cette lancée. Toutefois, les pannes récurrentes des 
machines de reprographie (photocopieurs et dupli-copieurs) n’ont pas permis l’exécution 
normale de cette activité. 

3.2.3.2. Faciliter l’accès des statistiques aux utilisateurs (O 3.3) 

Il est prévu, pour atteindre cet objectif, d’améliorer et de mettre en ligne les bases de 
données du SSN, de mettre en place une politique de diffusion par le web pour assurer 
l’accès des données aux utilisateurs régionaux. 

A. Améliorer et mettre en ligne les bases de données (L 3.3.1) 
 

En 2011, la plateforme de diffusion des données d’enquêtes et de recensements 
dénommée Archivage National des Données du Sénégal (ANADS) 
(http://ns.ansd.sn/nada) a été régulièrement mise à jour avec 26 enquêtes et 03 
recensements. Un système d’enregistrement et de suivi en ligne des demandes 
d’accès aux données est disponible permettant le traitement et le suivi de toutes les 
requêtes d’accès aux bases de données d’enquêtes. Ces demandes viennent 
essentiellement de centres de recherche, d’universitaires nationaux et surtout 
internationaux.  
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La troisième version de cette plateforme va être déployée en début décembre 2011. Elle 
offre davantage de fonctionnalités pour permettre un accès plus simple aux 
métadonnées des enquêtes et recensements. 

B. Mettre en place une politique de diffusion par le web (portail 
statistique)  (L 3.3.2) 

Dans le domaine de la diffusion de l’information statistique, il est important de noter que 
la stratégie adoptée par l’ANSD tourne essentiellement vers la gratuité des publications 
comme en témoigne le site web qui met à la disposition de tous les utilisateurs toute la 
production statistique. Seules les versions imprimées des publications font l’objet de 
vente en plus de quelques produits comme les bases de données et les cartes/planches 
des Districts de recensement (DR). Ainsi, les recettes des ventes au 30 novembre 2011 
s’élèvent provisoirement à 11 687 400 FCFA pour 115 documents contre 4 524 755 
FCFA pour 480 documents en 2010. Cette hausse en valeur est exceptionnellement due 
à la vente de 06 bases de données d’enquête  

C. Faciliter l’accès (physique, technique, financier) des statistiques 
aux utilisateurs (L 3.3.3) 

De janvier à novembre 2011, 1 742 utilisateurs extérieurs ont été recensés au Centre de 
documentation, soit une moyenne mensuelle de 158,3 utilisateurs.   

Dans le but de rendre la compréhension des produits plus faciles pour les utilisateurs, les 
activités qui ont été réalisées ont trait à la mise en forme des rapports d’enquête et 
d’études mais également des autres documents destinés au public. Ainsi, l’objectif est de 
proposer, aux utilisateurs, des documents qui se présentent sous des formats alliant 
convivialité et facilité d’accès quant à leur contenu. Dans le même ordre d’idées, des 
extraits « flash » sont tirés des publications de l’ANSD afin de permettre aux utilisateurs 
d’avoir rapidement la quintessence du document. Ce souci entre en droite ligne des 
principales recommandations de la politique de diffusion qui vise, entre autres, à rendre 
plus digeste l’information statistique. 

D. Assurer l’accès des données aux utilisateurs régionaux (L 3.3.4) 

Face à l’importante demande d’informations statistiques désagrégées liée à la politique 
de décentralisation, les SRSD sont de plus en plus sollicités.  L’Agence a initié en 2008 
la mise en place de réseaux locaux dans les SRSD et leur connexion au siège. Aussi,  
l’interconnexion des SRSD de Dakar, Thiès et Matam avec le siège a-t-elle été effectuée 
entre 2009 et 2010. Au cours de la période sous revue, les locaux des SRSD de Kaffrine, 
Kédougou et Sédhiou ont été équipés en mobiliers de bureau et matériels informatiques. 
Le SRSD de Kolda a été équipé d’un groupe électrogène et a reçu les installations et 
équipements nécessaires à son raccordement au siège par le projet PAFIES. Les 
personnels des SRSD (autres que Kaffrine, Kédougou et Sédhiou) et le Chargé de 
mission de l’Action régionale ont été équipés de téléphones fixes et mobiles par l’ADIE 
dans le cadre de projet de téléphonie et d’intranet gouvernemental.  
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3.2.3.3. Développer une politique de communication (O 3.4) 

Il s’agit surtout de promouvoir les vocations autour du métier de statisticien auprès des 
étudiants et lycéens via des campagnes de sensibilisations ciblées. A cet égard, une 
campagne de sensibilisation et d’information sur l’ENSAE et sur les concours communs 
de recrutement d’élèves statisticiens a été organisée en 2011. Elle visait les lycéens et 
étudiants du pays. Deux missions ont été effectuées, successivement dans la région de 
Saint-Louis (devenue depuis l’année dernière un centre d’examen pour les concours de 
recrutement d’élèves statisticiens ITS et ISE)  et dans la région de Kaolack. Les treize 
(13) SRSD autres que Dakar ont participé aux campagnes organisées par l’ENSAE pour 
sensibiliser les élèves des classes de terminale et les étudiants des CUR sur les 
différents concours et le métier de statisticien. Ils ont également recueilli et transmis à 
l’ENSAE les dossiers et frais d’inscription auxdits concours et l’ont aidé à organiser des 
tests de présélection des candidats au concours d’admission au cycle d’Ingénieur des 
Travaux Statistiques. 

A l’issue de la campagne de sensibilisation, le nombre total d’inscrits aux différents 
concours était, à la date du 31 janvier 2011, de 890 dont 560 pour la région de Dakar. 

Par ailleurs, l’Agence a fait assurer la couverture médiatique de différents ateliers et 
séminaires qu’elle a organisés, notamment pour la présentation de résultats d’opérations 
statistiques. Diverses interviews ont été réalisées par le Directeur Général de l’Agence 
avec la presse. 

3.2.3.4. Promouvoir la culture statistique (O 3.5) 

Des supports de vulgarisation de l’information statistique ont été réalisés et diffusés en 
2011. Il s’agit particulièrement des calendriers et agendas 2011. Comme chaque année, 
ces supports sont l’occasion pour l’Agence de mettre à la disposition des autorités, des 
partenaires et du public quelques données et indicateurs sur des thèmes importants.  

Cependant, il est important pour l’Agence de mettre davantage le focus sur des activités 
visant à assurer une bonne vulgarisation des données et un développement de la culture 
statistique dans la société. 

A ce propos, la célébration de la Journée Africaine de la Statistique (JAS – 2011) a été 
l’occasion pour l’Agence de mettre en relief ses réalisations par rapport au thème de 
cette année (Comptes nationaux) mais également d’ouvrir ses portes à tous ses usagers 
afin qu’ils découvrent toute la chaine de la production statistique et des produits qui en 
découlent.  

D’autres activités ont été menées dans cette perspective. Il s’agit notamment du 
traitement des  demandes d’information extérieures reçues par courrier électronique, de 
la participation aux 19ème et 20ème éditions de la FIDAK 2011 dans le Stand du Ministère 
de l’Economie et des Finances, de la participation à la Journée Mondiale de la 
Population (JMP) à Tambacounda, de la participation à l’atelier de dissémination sur 
l’IHPC base 100 de 2008  ainsi que de l’accueil de deux voyages d'études de deux 
agents de la Direction Générale de la Statistique du Togo et de deux agents de l’INS du 
Niger. 
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3.2.4 Renforcement des capacités pour un système statistique efficace  

Cet axe constitue le premier poste budgétaire de l’Agence (on y retrouve les frais de 
personnel et les investissements). Deux objectifs sont prévus à savoir : disposer d’une 
politique de gestion des ressources humaines et disposer d’une bonne politique de 
gestion des ressources matérielles et des investissements. 

3.2.4.1. Disposer de bonnes politiques de gestion des ressources humaines 
(O41) 

Il est prévu d’élaborer une stratégie visant à former et fidéliser les agents à leurs emplois 
en appliquant une politique incitative de rémunération et de mettre en place un plan de 
carrière.  

A. Formation à l’ENSAE-Sénégal de cadres de la statistique dont le 
SSN a besoin    (A 4.1.1.6) 

Les enseignements, les stages (pour les classes TSS2, ITS2 et ISE2) et l’enquête 
pédagogique se sont bien déroulés. Les évaluations ont été effectuées et les 
délibérations des sessions de juin et de septembre ont eu lieu. La session de mise à 
niveau pour les admis directs en ISE2 s’est déroulée du 05 au 30 septembre 2011. 

Les concours communs de recrutement d’élèves statisticiens se sont déroulés du 11 au 
13 avril 2011 pour le concours ISE, et les 18 et 19 avril 2011, pour le concours ITS. A 
l’issue du test de présélection (organisé, le samedi 19 février 2011, à Dakar et dans les 
régions) le nombre total de candidats était de 613, répartis comme suit : 486 pour le 
centre de Dakar et 127 pour le centre de Saint-Louis.  

Le concours pour le recrutement de la deuxième promotion des Techniciens Supérieurs 
de la Statistique (TSS) s’est déroulé le 06 septembre 2011. A l’issue des délibérations, 
20 candidats ont été sélectionnés. 

Le Concours d’entrée à l’IFORD s’est déroulé les 30 et 31 mars 2011 et a concerné au 
total 66 candidats.  

Les premières promotions de l’ENSAE sont sorties en juillet 2011. Il s’agissait de 12 
Techniciens Supérieurs de la Statistique (TSS) et de 17 Ingénieurs Statisticiens 
Economistes (ISE). La cérémonie de remise de diplômes, présidée par le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Economie et des Finances, s’est déroulée le 27 juillet 2011 à l’amphithéâtre 
de l’UCAD II. 

L’année scolaire 2011-2012 a débuté, comme prévu, le lundi 03 octobre 2011. La reprise 
des enseignements a été marquée par l’organisation d’un amphi de rentrée présidé par 
le Directeur Général de l’ANSD. 
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Sur le plan de la formation continue, l’ENSAE a organisé: 
 du 14 au 18 mars 2011, en partenariat avec la BAD, un atelier de formation des 

Experts Prix des Etats membres de la CEDEAO sur le logiciel PCI-Afrique ; 
 du 04 au 08 avril 2011, en partenariat avec la coopération allemande  GIZ,  un 

atelier  sur « Statistiques sur les OMD : Mesurer le VIH/SIDA et paludisme et leurs 
impacts socio-économiques » ; 

 du 22 août au 30 septembre 2011, en partenariat avec le PRP, des ateliers de 
renforcement des capacités des experts sectoriels pour la maîtrise des outils de 
planification et de gestion (MS Project, STATA, techniques d’échantillonnage). 

B.  Elaboration d’une stratégie de gestion du personnel (A 4.1.1.10) 

Le personnel de l’ANSD est passé de 236 à 227 agents du 31/12/2010 au 30/11/2011. Il 
y a eu dix huit (18) départs dont huit (08) retraités, cinq (05) suspensions d’activité, cinq 
(05) agents mis en disponibilité et le retour au MEF d’un (01) agent en suspension 
d’engagement. 

Durant la même période,  il y a eu neuf (09) arrivées dont quatre (04) professeurs 
chargés de l’enseignement moyen général (PCEMG) titulaires du diplôme d’Ingénieur 
des travaux statistiques détachés à l’ANSD par le Ministère de l’Education, un (01) 
Ingénieur statisticien économiste et un (01) administrateur. Trois (03) informaticiens ont 
été recrutés aussi par l’Agence.   

En outre, pour appuyer le personnel permanent ci-dessus,  l’ANSD a recruté dans le 
cadre du RGPHAE cent soixante dix sept (177) agents contractuels dont 37 gardiens et 
agents de nettoiement pour la sécurité et l’entretien des locaux. Les autres membres du 
personnel contractuel de ce projet sont constitués d’une part de statisticiens, de 
cartographes, de chauffeurs et autres techniciens évoluant dans les travaux de 
préparation du RGPHAE et d’autre part des sortants de l’ENSAE de Dakar, de l’ENSEA 
d’Abidjan et de l’IFORD pour 5 ITS, 9 ISE, 2 démographes et 9 techniciens supérieurs de 
la statistique. 

Les dettes sociales dues aux organismes sociaux tels que l’IPRES, la CSS, le FNR ont 
été régularisées et les déclarations annuelles pour 2010 ont été faites depuis le 1er 
trimestre de 2011, 

Les primes de performance au titre de 2010 ainsi que les sommes dues d’octobre 2006 à 
septembre 2010 au titre de l’allocation familiale ont été payées après que le Conseil de 
Surveillance ait validé le réaménagement budgétaire.  

En application des dispositions de l’article 14 du décret 2005-436 du 23 mai 2005, une 
cérémonie de prestation de serment a été organisée le 26 mai 2011 au Tribunal Régional 
de Dakar pour tout le personnel permanent de l’ANSD qui officie au niveau du siège et 
du Service régional. Les autres agents des services régionaux ont effectué le 21 juillet 
2011, la prestation au Tribunal de leur ressort et les agents absents à Dakar lors de la 
première prestation ont pu bénéficier d’une séance supplémentaire.  
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Pour le reclassement  des agents, les travaux de la Commission ont abouti aux résultats 
suivants : 252 dossiers d’agents de l’ANSD ont été examinés dont 110 agents sous- 
classés (soit 44%), 38 surclassés (soit 27%), 61 normalement classés (soit 24%) et 13 
agents classés provisoirement en attente de vérifications. A l’issue des travaux de la 
Commission, les résultats ont été notifiés à chaque membre du personnel avec date 
d’effet le 2 janvier 2011 et un délai de recours d’un (1) mois a été ouvert en vue de 
permettre à tous les agents non satisfaits de contester leur classement. La Commission 
a examiné 37 recours et revu trois (3) autres cas. Les conclusions ci-après ont été 
retenues : 15 recours acceptés, 22 recours rejetés. Les rejets sont dus essentiellement à 
la non-conformité entre le diplôme et le poste occupé ainsi que le manque d’éléments 
pertinents nouveaux pouvant permettre à la commission de revoir le premier 
reclassement. Les agents dont le recours a connu une issue favorable ont été 
régularisés en fin novembre 2011 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2011. 
Des procédures d’authentification de diplômes ont été engagées suite aux travaux de la 
Commission de classement. Elles ont abouti au licenciement de deux agents pour faute 
lourde (faux diplômes). 

Concernant le marché de l’assurance maladie signé avec la Compagnie NSIA en 2010, 
un avenant a été signé pour une période non renouvelable d’une année qui court du 09 
février 2011 au 08 février 2012. 

L’exploitation de l’étude sur la nouvelle cartographie du SSN a montré la nécessité 
d’approfondir la réflexion pour une large appropriation des recommandations. Les TDR 
pour la poursuite de cette étude ont été élaborés au mois de septembre 2011 et le 
financement acquis grâce au trustfund de la Banque Mondiale. 

3.2.4.2. Disposer d’une bonne politique de gestion des ressources matérielles 
et des infrastructures (O 4.2) 

A. Elaborer un programme d’investissement pour le SSN  (L 4.2.1) 

Le suivi de la construction du nouveau siège de l’ANSD a été assuré par le Conseiller 
chargé de l’action régionale. A cet effet, il a représenté l’ANSD dans les réunions de 
chantier et a rendu compte régulièrement de l’évolution de la construction. Au mois 
d’octobre 2011, le Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances accompagné 
des administrateurs du Conseil de Surveillance de l’ANSD, a visité les chantiers du 
siège. 

B. Elaborer un programme d’équipement pour le SSN (L 4.2.2) 
 

L’ANSD a enregistré des acquisitions de matériel de janvier à novembre 2011 : 

 l’acquisition de diverses fournitures (batteries, fournitures de bureau, 
consommables informatiques) ; 

 l’acquisition de pneumatiques pour les véhicules de l’ANSD ; 
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 l’acquisition de matériel informatique (clé USB, cartouches d’encre), de 
carburant pour les enquêtes et la cartographie du RGPHAE ; 

 l’acquisition de carburant pour le fonctionnement des véhicules et groupes 
électrogènes ; 

 l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques 
nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence ; 

 l’acquisition d’une pompe d’alimentation pour le sous-sol de l’Agence ; 

 l’acquisition de produit d’entretien pour l’ANSD ; 

 l’acquisition de mobilier de bureau pour le compte de l’ANSD ; 

 

En outre, parmi les acquisitions de matériel enregistrées par l’ANSD, figurent neuf 
licences STATA acquises dans le cadre de l’ESPS ; quatre licences Google-Earth 
(version professionnelle) pour la numérisation. La liaison spécialisée SONATEL a été 
aussi renouvelée. En outre, 40 PC ont été acquis avec l’appui du FNUAP ainsi que le 
logiciel d’antivirus Kaspersky pour 350 utilisateurs, le logiciel Live Backup pour la 
sauvegarde des postes de travail (40 licences). 

Au titre des renouvellements de supports logiciels, il faut noter l’acquisition d’un boîtier 
de filtrage d’antispam Ironport et des boîtiers de sécurité NETASQ F25 et F200. Pour les 
logiciels de gestion du parc (Landesk) et de filtrage d’URL (Websense), les procédures 
sont en cours pour le renouvellement des licences. 

Concernant l’abonnement au certificat de sécurité pour le renforcement de la sécurité à 
l’accès de la messagerie, la procédure est en cours. 

Dans le cadre du programme d’assistance du FNUAP 2011 au Sénégal (6ème programme 
UNFPA), l’ANSD est en train de préparer la mise en œuvre du sous-programme 
« Population et développement » à travers trois projets essentiels visant à appuyer la 
préparation du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et 
de l’Elevage (RGPHAE) ; la réalisation de l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal 
(ESPS) et la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique.   

A ce titre, il était prévu d’acquérir quatre (4) véhicules pickup pour le RGPHAE et 20 
ordinateurs pour l’exploitation des données ; d’appuyer la sensibilisation de l'ESPS par 
les réseaux (journalistes et communicateurs traditionnels) ; de prendre en charge le 
Conseiller Technique National du RGPHAE et les bourses d’études de deux (2) 
démographes en formation à l’IFORD (Cameroun) ; d’assurer la coordination du Comité 
ad hoc des PTF pour le financement du Schéma Directeur de la Statistique. 

A la fin du mois de novembre 2011, la coopération avec le FNUAP a permis : (i) 
l’acquisition de 09 véhicules pour démarrer la cartographie du RGPHAE dans les régions 
de l’enquête pilote, (ii) l’acquisition de 40 ordinateurs pour équiper l’équipe technique du 
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projet, (iii) le recrutement du Conseiller technique national (CTN), en vue d’appuyer 
l’équipe technique du projet ; (iv) l’organisation d’un atelier de mise à jour de la 
documentation technique du projet dans l’optique d’une collecte de données par PDA en 
perspective de l’accueil d’experts brésiliens dans le cadre de l’assistance technique au 
projet RGPHAE ; (v) l’accueil de la mission des experts brésiliens pour aider à valider la 
démarche méthodologique (en particulier la cartographie et la structure de l’infrastructure 
technologique pour le dénombrement de la population) ; (vi) la réunion du groupe des 
PTF sous l’égide des chefs de file dudit groupe ; (vii) l’organisation d’une réunion des 
PTF par l’Union Européenne avec un focus sur le RGPHAE. 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le niveau d’exécution des activités inscrites dans le programme de travail annuel 2011 
de l’ANSD a été globalement satisfaisant. Des progrès ont été enregistrés pour 
l’ensemble des activités relevant des axes déclinés dans le Schéma Directeur de la 
Statistique. Pour l’essentiel, les activités réalisées concernent : 

 la signature du décret portant création et fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique 
(ENSAE) par le Président de la République, le vote du projet de révision de la loi 
2004-21 du 21 juillet 2004  (loi 27/2011 modifiant et complétant la loi 2004-21), 
relatives aux activités statistiques et l’adoption du SDS ;  

 la confection d’un recueil des définitions, normes et concepts et l’élaboration et la 
publication régulière des publications mensuelles ou trimestrielles; 

 la publication dans les délais de l’essentiel des publications et la mise à jour 
régulière de l’ANADS; 

 l’application des programmes des nouvelles classes TSS2, ITS3 et ISE3 et le suivi 
régulier de la construction du nouveau siège de l’ANSD. 

En dépit des avancées enregistrées dans le suivi de l’exécution du Programme de 
Travail Annuel 2011, il convient de souligner que le déroulement des activités a été 
confronté à des contraintes et difficultés qui sont essentiellement d’ordre organisationnel 
et logistique.  

Au plan organisationnel, les contraintes concernent surtout : (i) la forte dépendance vis-
à-vis des Partenaires Techniques et Financiers et des lenteurs observées dans les 
procédures d’acquisitions de biens et services selon le code des marchés publics en 
vigueur qui engendrent des retards dans le démarrage de certaines opérations (ESPS, 
RGPHAE), ; (ii) la réticence et les lenteurs observées dans la mise à disposition (par 
certaines structures) des données nécessaires à la mise à jour de la BADIS. 

Dans le domaine de la logistique, les difficultés ont trait à : (i) la défaillance du parc 
informatique (onduleurs, imprimantes) ; (ii) l’absence de lignes téléphoniques (liaison 
interne) pour certains bureaux de l’Agence  notamment pour la gestion des répertoires ; 
(iii) l’insuffisance du parc automobile qui provoque des tensions réelles dans la collecte 
au niveau de certains services centraux, notamment avec certaines missions, et 
l’absence totale ou la vétusté de véhicules affectés aux SRSD ; (iv) la non disponibilité  
de matériel de reprographie pour mieux  assurer les tâches inhérentes à la diffusion des 
publications ; (v) le suivi irrégulier de l’entretien des véhicules ;  et (vi) le déficit de 
mobilier, matériel de bureau et d’équipement informatique des SRSD et du siège.  
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La levée des contraintes énumérées supra nécessite la mise en œuvre de  
recommandations visant à accroitre l’efficacité et les performances de l’ANSD. 

Plus globalement, les procédures administratives et financières doivent être améliorées 
substantiellement pour éviter les retards dans l’exécution des activités.  

Au titre du management et de la gestion de ressources humaines, il est nécessaire 
de (i) renforcer et d’améliorer la planification du recrutement de ressources humaines de 
qualité en rapport avec la sortie des diplômés de l’ENSAE, les départs et les nouvelles 
activités ; (ii) de mettre l’accent sur la formation des enquêteurs sur les supports 
numériques et rehausser la maitrise de l’outil informatique dans les critères de 
recrutement ; (iii) et de mettre en place un plan de carrière. 

Au titre des mesures visant à améliorer la logistique, il conviendrait d’envisager : (i) le 
renouvèlement du parc informatique, notamment les onduleurs et imprimantes défaillants 
; (ii) la disponibilité, de manière permanente, de matériel de reprographie pour mieux 
assurer les tâches inhérentes à la diffusion des publications (photocopieurs fonctionnels 
et maintenance régulière) ; (iii) l’amélioration de la maitrise des procédures de marchés 
publics pour assurer la disponibilité à temps des biens et service nécessaires à la bonne 
exécution dans les délais des différentes activités ; (iv) l’adaptation du réseau 
téléphonique et du parc automobile aux besoins actuels ; (v) l’affectation de véhicules 
dans chacun des quatorze SRSD et (vi) le renforcement du mobilier, matériel de bureau 
et équipement informatique du Siège et des SRSD..  

Conformément au Schéma Directeur de la Statistique (SDS), il est attendu du Système 
Statistique National (SSN) une production régulière et de qualité de produits statistiques. 
L’axe stratégique 2 du document du SDS pour le développement de la statistique en fait 
la première des priorités. A ce titre, une attention particulière devrait être accordée à la 
programmation et au financement des enquêtes phares. 

A cet égard, compte tenu de l’importance de certaines opérations (RGPHAE, EDS 
continue, ESPS, Enquête Emploi) dans le système de production des données, il est 
important de stabiliser leur financement dans le budget de l’Etat.  
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V. PERSPECTIVES  
Pour l’année 2012, la Direction Générale de l’ANSD entend s’inscrire dans la poursuite de la 
mise en œuvre du SDS et de son programme prioritaire 2011-2015.  

5.1 Renforcement du dispositif institutionnel  

Pour la coordination, il s’agit de finaliser et de mettre en œuvre l’étude sur la gestion 
centralisée des ressources humaines du SSN afin de redynamiser le CTPS. Il s’agira aussi 
de mettre en place le projet d’appui institutionnel de l’union Européenne aux sectoriels du 
SSN. 

5.2 Amélioration de la qualité des produits statistiques 

Au titre des comptes nationaux, il s’agira de poursuivre les travaux avec les points focaux 
des comptes nationaux en vue de l’amélioration et de la consolidation des statistiques 
sectorielles,  de poursuivre la recherche des indicateurs pour affiner le calcul du PIB 
trimestriel  et de diffuser à l’externe les  résultats du PIB trimestriel. Par rapport  à 
l’élaboration de la BDEF, il s’agira de compiler les données et de produire le document dans 
les délais.  

Au niveau des enquêtes et études, les actions vont porter sur : (i) la finalisation et la 
diffusion du rapport final de l’enquête EDS-MICS et ; (ii) la poursuite de  l’ESPS-II, 
notamment l’exploitation et la publication des résultats ; (iii) la mise en œuvre des activités 
de l’Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de Vie; (iv) la  poursuite des travaux du 
RGPHAE, avec le démarrage de la grande cartographie et la réalisation du recensement 
pilote et du dénombrement ; (v) la poursuite des travaux de l’ENSIS (correction des 
incohérences, apurement des données, analyse des résultats) ; (vi) la préparation d’autres 
enquêtes comme : l’Enquête de satisfaction des usagers de la DGID, l’Enquête nationale sur 
les TIC au Sénégal, volet ménages-individus (ENTICS-II), l’Enquête Nationale sur l’Etat civil 
(ENEC) ; l’Enquête Nationale sur les PME ; (vii) la publication de l’étude sur les capacités de 
production et l’inflation ; (viii) la finalisation des travaux de l’EMSILD (analyse des résultats ) 
et (ix) la finalisation des  travaux du PASEF dévolus à l’ANSD.  

Une attention particulière sera accordée à la réalisation de l’Enquête démographique et de 
santé continue (EDSC, 2012), de l’Enquête légère sur la pauvreté au Sénégal (ELSPS, 
2012-2015) et de l’enquête semestrielle sur l’emploi au Sénégal (ESES, 2012-2015) en vue 
de renseigner les indicateurs OMD dans une perspective d’évaluation avant l’horizon 2015. Il 
importe également de garantir la poursuite de la collecte et du traitement des données 
nécessaires à l’élaboration de certaines publications, notamment les notes relatives au suivi 
des prix et de la conjoncture (IHPC, INPC, IPI, commerce extérieur) et celles relatives aux 
statistiques économiques (bulletins mensuels des statistiques économiques, repères 
statistiques). La mise à jour du RNEA et de la BADIS sera aussi assurée. 

Dans le domaine de l’action régionale, il est prévu de faire valider les situations 
économiques et sociales régionales de l’année 2011 ; d’appuyer les autres services 
techniques et projets régionaux dans la réalisation de leurs activités ; de participer aux 
travaux des divers comités techniques régionaux ; de renforcer les capacités du personnel 
du SRSD  et réaliser des monographies régionales sur des secteurs phares des économies 
régionales. 



 

ANSD : Rapport d’activités 2011 | PERSPECTIVES  46 
 

5.3 Amélioration de la diffusion et de la promotion de l’utilisation des 
statistiques, de l’analyse et de la recherche  

Au titre de  la gestion des bases de données, le système DevInfo sera privilégié du fait de 
sa complétude par rapport à la base de données des indicateurs socio-économiques (LDB). 
A ce titre, il serait aussi pertinent d’envisager le recrutement de deux TSS ou ITS pour 
l’amélioration et la mise en ligne de la Base de Données d’Enquête (BDE) développée pour 
faire connaître les indicateurs disponibles dans les enquêtes déjà réalisées, à des fins 
d’études ou d’évaluations de politiques et programmes. 

Au niveau de la mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique et de la consolidation 
des acquis liés au management de l’information statistique, l’Agence envisage une gestion 
accrue du parc à travers l’acquisition de l’outil LANDESK ; la poursuite de l’introduction des 
ultra-portables et PDA dans les enquêtes et recensements ; la mise en œuvre de la politique 
de diffusion qui vient d’être validée ; le déploiement (suite à la refonte intégrale) du  nouveau 
site web de l’Agence entièrement dynamique basé sur les standards internationaux et 
s’inspirant des meilleures pratiques dans le domaine des sites web de statistiques officielles ; 
la reprographie à l’interne des publications mensuelles et trimestrielles de l’ANSD et la 
sauvegarde des boites aux lettres de la messagerie pour libérer de l’espace disque sur le 
serveur. 

Concernant l’action régionale, il s’agira de poursuivre l’élaboration de banques de données 
régionales ; de poursuivre le déménagement dans les nouveaux locaux conventionnés 
affectés aux SRSD et d’aménager les locaux devant servir de bases au RGPHAE ; de 
raccorder au téléphone et à Internet les SRSD de Kédougou et Sédhiou ; de faire la 
promotion de la statistique auprès des nouveaux bacheliers 

5.4 Renforcement des capacités pour un système statistique efficace 

L’ANSD, à travers l’ENSAE, va s’atteler à : (i) mettre en place les organes de gestion 
(Conseil de Perfectionnement, Comité d’Enseignement, Conseil des Professeurs, etc.) qui 
sont prévus par le décret de l’ENSAE ; (ii)  mettre en œuvre les programmes de la dernière 
année ITS ; (iii) assurer le déroulement normal des enseignements et des évaluations ; (iv) 
organiser l’atelier sur l’enseignement de l’informatique dans les Ecoles de Statistique 
Africaines (ESA) dont les fonds pour le financement de son organisation sont maintenant 
mobilisés ; (v) mettre en œuvre le catalogue de formation continue de l’ENSAE et (vi) définir 
le cadre dans lequel l’ENSAE pourra mener ses activités de recherche.   

La gestion des mouvements du personnel (recrutements et départs), les contrats 
(permanents, contractuels et temporaires), la paie et le plan de carrière, la mobilisation à 
temps des ressources allouées par la Banque Mondiale et d’autres bailleurs de fonds ainsi 
que et de celles prévues dans le budget de l’ANSD devront permettre la réalisation de la 
plupart des  activités en chantier.  
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Annexe 1 : Tableau de réalisation des activités de janvier à novembre 2011 
 

Objectif général : Coordonner le Système Statistique National (SSN), former les statisticiens du SSN, produire, publier et diffuser, à travers les 
supports les plus les supports les plus appropriés et dans les délais, les statistiques économiques et sociales dans les périodicités acceptées au 
niveau international. 

A. Etat d’exécution des activités  des statistiques  économiques et financières prévues en 2011 

Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Axe 2 : Amélioration de la qualité des produits statistiques 

O 2.1 : Disposer de statistiques produites selon les normes établies et les délais fixés 

L 2.1.3 : Disposer d'un système de collecte rationalisé et intégré 

Activités programmées 

A 2.1.3.2 Gestion du RNEA 
Le Répertoire National des Entreprises 
et Associations (RNEA) mis à jour 

Partiellement 
réalisé 

DSECN  

Au total, 16327 unités ont été immatriculées au NINEA 
entre le 1er janvier et le 30 novembre 2011. Les travaux 
d’appariement ont permis d’identifier 10 132 unités sur 
31 542 sur le fichier de la Direction Générale des 
Douanes et 7 143 sur 16 924 sur celui de l’Institution de 
Prévoyance Retraite du Sénégal. 

A 2.1.3.17 
Réalisation de la campagne de la 
BDEF et élaboration des versions 
provisoire et définitive de la BDEF 

Versions provisoire 2010 et définitive 
2009 de la BDEF élaborées et publiées

Partiellement 
réalisé 

DSECN 

Les travaux de collecte et de saisie des Déclarations 
Statistiques et Fiscales (DSF) ont été poursuivis. Au 
total, 3 023  états financiers de 2009 et 1 559 états 
financiers de 2010 ont été collectés et traités. Les 
corrections des erreurs de saisie et des incohérences 
ont été bouclées. Le document sera publié avant la fin 
du mois de décembre. 

A 2.1.3.13 
Enquête nationale sur le secteur 
informel 

Rapport d’enquête réalisé 
Partiellement 

réalisé 
DSECN 

Après la collecte qui a été bouclée à fin mai, la saisie 
des questionnaires a démarré le 1er août 2011. A la 
date du 30 septembre 2011, la saisie et la ressaisie ont 
été bouclées. La correction des incohérences entre la 
saisie et le ressaisie a démarré le 24 novembre pour un 
mois. Après cette correction se feront l’apurement, la 
tabulation et la rédaction du rapport. 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

A 2.1.3.31 
Elaboration des publications mensuelles 
du bulletin des statistiques économiques 
et des repères statistiques 

Données traitées, 11 bulletins mensuels 
de statistiques et 11 dépliants des 
repères statistiques élaborés et publiés 

Réalisée DSECN 
 

L 2.1.4 Apporter un appui technique aux producteurs du SSN 

Activités non programmées 

 A 2.1.4.4 
 Projet d’Amélioration et de valorisation 
des Services et Ecosystèmes 
Forestiers du Sénégal (PASEF) 

 Les forces motrices des changements des 
écosystèmes forestiers sont identifiées. La 
valeur économique totale (VET) des 
services des écosystèmes forestiers (SEF) 
est évaluée. 

Réalisé DSECN 

Le rapport final sur les forces motrices des SEF et le 
rapport provisoire sur la valeur économique totale 
(VET) ont été élaborés et transmis au PNUE.  

A.2.1.4.3 
Etude sur la grille d’évaluation des 
PME 

Rapport d’étude réalisé 
Partiellement 

réalisé 
DSECN 

Une réunion de validation de la fonction score du 
secteur du commerce s’est tenue le 02 septembre 
2011. Elle a permis de partager les différentes étapes 
de la construction de la grille et la fonction score du 
commerce et d’examiner et de valider le projet d’arrêté 
portant création du Comité Scientifique. 

L 2.1.6 Améliorer les fréquences de production pour respecter les délais de publication en conformité avec la NSDD 

Activités programmées 

A 2.1.6.2 

Elaboration des comptes nationaux 
(définitifs 2008, semi définitifs 2009 et 
provisoires 2010), des comptes 
économiques intégrés 

Comptes nationaux élaborés et 
analysés 

Réalisée DSECN 
Les comptes nationaux annuels définitifs 2008, 
semi définitifs 2009 et provisoires 2010, ont été 
validés et publiés.  

A 2.1.6.2 Elaboration des comptes trimestriels   
Comptes nationaux du quatrième 
trimestre 2010 et du premier trimestre 
2011 élaborés et diffusés à l’interne 

Réalisée 
 
 

DSECN 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) a été calculé pour 
les premier et deuxième trimestres 2011 et mis en 
circulation à l’interne.  

A 2.1.6.5 
Elaboration des comptes satellites du 
tourisme 

Comptes satellites du tourisme 
élaborés et analysés 

Partiellement 
réalisé 

DSECN 

Les TDR de l’étude sont élaborés et transmis au 
SP/SCA. Le Comité technique a bénéficié d’une 
formation sur le compte satellite du tourisme, 
dispensée par le Centre de Recherches et de 
Statistiques Economiques et Sociales et de Formation 
pour les Pays Islamiques. 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

A 2.1.6.3 
Elaboration de notes mensuelles, 
trimestrielles et annuelles de l’IHPC 
(base 100 = 2008) 

Notes mensuelles, trimestrielles et 
annuelles de l’IHPC élaborées 

Réalisée DSECN 

Les notes IHPC des mois de décembre 2010 à 
octobre 2011 ont été élaborées et publiées, ainsi 
que le rapport d’analyse du quatrième trimestre 
2010 et des trois premiers trimestres de  2011. 

A 2.1.6.12 
Elaboration d’une publication 
mensuelle sur l’indice national des prix 
(INPC) à la consommation 

Notes mensuelles de l’INPC élaborées Réalisée DSECN 
Les notes INPC des mois de novembre 2010 à 
septembre 2011 ont été élaborées et publiées  

A 2.1.6.7 

Réalisation d'enquêtes de conjoncture 
et élaboration des notes mensuelle et 
trimestrielle sur l'IHPI, l’IPPI et la 
Conjoncture dans l'Industrie 

Notes mensuelles et trimestrielles de 
l’IHPI et l’IPPI sont élaborées 

Réalisée DSECN 

 Les notes de l’IHPI des mois de novembre 2010 
à septembre 2011 ont été élaborées et publiées, 
ainsi que celle de Conjoncture dans l’industrie du 
quatrième trimestre 2010 et des trois premiers 
trimestres de  2011.  

Les notes de l’IPPI relatives aux mois de 
novembre 2010 à septembre 2011 ont été 
élaborées et publiées. 

A 2.1.6.8 

Consolidation et renforcement de la 
production des statistiques du 
commerce international de 
marchandises 

Bulletins mensuels et Notes 
mensuelles sur l’Indice des Prix du 
Commerce Extérieur (IPCE) élaborés 

Réalisée DSECN 

Les bulletins des mois de novembre 2010 à 
septembre 2011 ont été élaborés et publiées. Une 
note sur la méthodologie de l’indice des prix des 
services est en cours d’exécution, ainsi que celle 
relative au calcul des indices des prix à l’import et 
à l’export. 

A 2.1.6. 9 
Enquête de suivi de l’activité 
immobilière et de la construction 

Rapport d’enquête réalisé et publié 
Partiellement 

réalisé 
DSECN 

Les données ont été saisies et apurées. La note 
méthodologique d’extrapolation des résultats a 
été élaborée (en cours de validation). Le rapport 
préliminaire d’analyse des résultats a été aussi 
élaboré et soumis à la hiérarchie pour 
observations. 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

O 2.2 : Disposer de statistiques les plus désagrégées possibles tenant compte notamment du genre et de la décentralisation 

L 2.2.3 Disposer d'analyses approfondies 

Activités programmées 

A 2.2.3.3 

Analyse des causes du déficit du 
compte courant du Sénégal 

Etude publiée 
Partiellement 

réalisé 
DSECN 

La revue de la littérature et l’analyse des faits 
stylisés ont été effectuées. L’élaboration de la 
méthodologie est en cours de réalisation. 

 Réalisation de l’étude portant sur « la 
trimestrialisation de la Consommation 
Finale des Ménages et des 
Administrations Publiques ainsi que la 
Formation Brute de Capital Fixe » 

La consommation finale est 
trimestrialisée pour les ménages et les 
administrations publiques  
La FBCF est trismestrialisée 

Partiellement 
réalisé 

DSECN 

La revue de littérature et l’élaboration de la  
méthodologie ont été effectuées. Les 
observations sur ces points sont en cours 
d’intégration 

Etude sur l’évaluation des dépenses 
fiscales  

Rapport publié Réalisée DSECN 
Le rapport a fait l’objet d’un atelier à l’intention 
des parlementaires du 22 au 24 septembre 2011, 
pour partager ses conclusions. 

A 2.1.6.4 Elaboration du TCEI 
Les comptes économiques intégrés de 
la période 2001-2006 sont élaborés 

Réalisée DSECN 

Une mission d’AFRITAC de l’Ouest, conduite par 
Monsieur Eric METREAU, a permis de produire le 
Tableau des comptes économiques intégrés 
(TCEI) de 2007 

 
Travaux du PCI-Afrique Données collectées 

Partiellement 
réalisé 

DSECN 

La collecte des données a été amorcée dans 
certains domaines comme la prostitution et le 
transport combiné. Un planning de collecte des 
données au niveau des régions et un 
mémorandum relatif aux missions de terrain ont 
été aussi élaborés. 
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B. Etat d’exécution des activités  des statistiques  démographiques et sociales prévues en 2011 

Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Axe 2 : Amélioration de la qualité des produits statistiques 

O 2.1 : Disposer de statistiques produites selon les normes établies et les délais fixés 

L 2.1.3 : Disposer d'un système de collecte rationalisé et intégré 

Activités programmées 

A 2.1.3.21 

RGPHAE 
‐ Elaboration des documents 

techniques de projet 
‐ Elaboration des instruments de 

collecte 
‐ Constitution équipe technique 
‐ Mobilisation des fonds 
‐ Recrutement des cartographes 
‐ Formation des cartographes 
‐ Démarrage de la cartographie 
‐ Démarrage du recensement pilote 
‐ Dénombrement 

Les résultats du RGPHAE sont publiés 

 
Réalisé 
Réalisé 

Partiellement 
réalisé 
Réalisé 
Réalisé 

Partiellement 
réalisé 

Partiellement 
réalisé 

Non réalisé 
Non réalisé 

DSDS 

Documentation technique apprêtée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 2.1.3.25 

EDS-MICS 
‐ Tirage de l’échantillon 
‐ Production du manuel de 

cartographie 
‐ Recrutement des cartographes 
‐ Formation des cartographes 
‐ Réalisation de la cartographie 
‐ Finalisation des questionnaires  
‐ Bouclage du budget 
‐ Recrutement des enquêteurs 
‐ Formation des enquêteurs 
‐ Enquête pilote 
‐ Enquête principale 
‐ Rapport préliminaire 
‐ Rapport principal 

Le rapport de l’enquête est publié 

 

 
Réalisé 
Réalisé 

 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 

Partiellement 

DSDS 

 
Draft disponible, en cours 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

 
 
 
 
 
 
A 2.1.3.23 

ESPS 
‐ Elaboration des instruments de 

collecte 
‐ Recrutement des cartographes  
‐ Mise à jour des DR 
‐ Bouclage du budget 
‐ Signature convention de 

financement MEF/BM 
‐ Acquisition des Tablet PC 
‐  Recrutement du comptable et 

SPM 
‐ Recrutement des enquêteurs 
‐ Formation des enquêteurs 
‐ Enquête pilote 
‐ Enquête principale 

Le rapport de l’ESPS est publié 

 

 
Réalisé 

 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 

 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 

Partiellement 

DSDS 

 
Collecte en cours (fin à mi-décembre) 
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C. Etat d’exécution des activités  de management de l’information statistique prévues en 2011 

Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Axe 3: Amélioration de la diffusion et de la promotion de l'utilisation des statistiques 

O32. Améliorer la diffusion 
L322. Mettre le client au cœur du dispositif de diffusion des données statistiques 

Activités programmées 

A3223 
 Diversification des formats de 
diffusion des publications (dépliants, 
site web, etc.) 

‐  Publications reprographiées, mises en 
ligne et diffusées dans les délais ; 
‐ Supports numériques utilisés (CD, DVD) 
‐ Réponses assurées pour les demandes 
d’information 

Administration du site web 

Partiellement 
réalisé 

DMIS 

 Marché d’impression des publications en cours ; 
marché de photocopieurs en cours. 
Des contraintes ont été rencontrées dans la 
diffusion du format papier du fait de 
l’indisponibilité des machines 

O33. Faciliter l'accès (physique, technique, financier) des statistiques aux utilisateurs 
L331.Améliorer / mettre en ligne les bases de données du SSN 

Activités programmées

A331 
Promotion et vente des produits de 
l’ANSD 

‐ Vente des publications et des autres 
produits de l’Agence assurée 

 Réalisé DMIS 

les recettes au 30 novembre 2011 s’élèvent 
provisoirement à 11 687 400 FCFA pour 115 
documents contre 4 524 755 FCFA pour 480 
documents en 2010 

A3316 

Mise à jour/rénovation de toutes les 
bases de données de l'ANSD (BADIS 
pour les indicateurs sociaux, Banque 
de Données Economique et 
Financière (BDEF), IHPC, etc.  

Les différentes structures disposent de 
bases de données mises à jour, 
sécurisées et diffusables sur le net à 
travers des sites professionnels 

Partiellement 
réalisé 

DMIS 
Personnel affecté à d’autres taches (SRSD, 
EDSMICS, MCA) 

L333.Rendre la compréhension des produits statistiques plus facile pour les utilisateurs 

Activités programmées 

 A333 

Mise en forme des principales 
publications de l’Agence (Rapport 
d’enquête et d’études) et élaboration 
de nouveaux formats 

‐ Mise en forme des rapports d’enquête 
et d’études mais également des autres 
documents destinés au public 

 Réalisé DMIS 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

A3333 
 Développement sur le portail 
statistique d'un outil permettant de 
faire des cartes thématiques   

   réalisé DMIS  http://bd.ansd.sn/  

O35. Promouvoir la culture statistique 
L351. Sensibiliser les décideurs à l'utilisation des statistiques  

Activités programmées 

A3514 Réalisation de supports/outils de 
promotion et de vulgarisation 

 Confection, réalisation et diffusion des 
calendriers et agendas 2011 

 réalisé DMIS 
 

O42. disposer d'une bonne politique de gestion des ressources matérielles et des infrastructures 
L422. Elaborer un programme d'équipement pour le SSN   

Activités programmées 

A4222 

Dotation des structures du SSN en 
matériels logistiques et bureautiques 
nécessaires à son bon 
fonctionnement 

les structures de production du SSN 
disposent d’infrastructures et 
d’équipements modernes, fonctionnels 
et sécurisés 

Réalisé DMIS 
40 PC reçus du FNUAP, marché matériel 
informatique RGPHAE en cours 

A4223 

Etablissement d'un programme de 
gestion rationnelle et maintenance 
des équipements (ordinateurs, 
logiciels, lecteurs optique, etc., 

Programme de gestion et maintenance 
des équipements mis en œuvre 

 Partiellement 
réalisé  

DMIS 
Antivirus et logiciel sauvegarde acquis 
tardivement, déploiement en cours  

 

 

 



 

ANSD : Rapport d’activités 2011 | ANNEXES 56 
 

D. Etat d’exécution des activités  de formation prévues en 2011 

Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Axe 1 : Renforcement du dispositif institutionnel 

O1.1. Réviser et compléter le Cadre juridique 

Activités programmées 

A 1.1.2.3 
Faire signer le projet de décret portant 
création et organisation de l’ENSAE  

Le décret portant création et 
organisation de l’ENSAE est signé 

Réalisée ENSAE      
Le Décret de l’ENSAE a été signé par le 
Président de la République le 29 juillet 2011 

Axe 4: Renforcement des capacités pour un SSN efficace 

O41. disposer d'une bonne politique de gestion des ressources humaines 

L411. Elaboration d'une stratégie visant à former et fidéliser les agents à leurs emplois… 

Activités programmées 

 

Mener une campagne de 
sensibilisation et d’information sur la 
Statistique 

Une campagne de sensibilisation et 
d’information sur la Statistique est 
menée 

Réalisée ENSAE Campagne menée à Dakar et dans les régions 

A 4.1.1.6 
Assurer le bon déroulement des 
enseignements, des stages et de 
l’enquête pédagogique 

Les enseignements, les stages et 
l’enquête pédagogique sont réalisés 

Réalisée ENSAE 
Les sessions de rattrapage et de mise à niveau 
ont eu lieu. 
Toutes les évaluations ont été effectuées 

 Assurer l’organisation des concours 
de recrutement (TSS, ITS, ISE et 
IFORD) 

Les concours de recrutement (TSS, 
ITS, ISE et IFORD) sont organisés 

Réalisée ENSAE 
Un test de présélection a été organisé sur tout le 
territoire national pour le concours ITS-voie A 

A 4.1.1.1 
Organiser des ateliers de formation 
continue 

Les ateliers de formation continue sont 
organisés 

Partiellement 
réalisée 

ENSAE 
Un atelier a été reporté en 2012.Cependant trois 
autres ateliers ont été organisés avec l’appui des 
PTF 

 
Aménager dans les nouveaux locaux 
de l’ENSAE 

 Le déménagement dans les nouveaux 
locaux est réalisé 

Réalisée ENSAE 
L’occupation de l’immeuble sis à Sacré Cœur 3 
devant abriter l’ENSAE est effective depuis la mi 
juin 2011 

 
S’équiper en matériel informatique 

L’ENSAE a renforcé son parc 
informatique 

Réalisée ENSAE 
Matériel acquis dans le cadre du projet PAFIES. 
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E. Etat d’exécution des activités administratives et de gestion des ressources humaines prévues au cours de l’année 2011 

Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

 

Renforcement du personnel des 
SRSD 
 

Les moyens humains des SRSD sont 
renforcés 

Partiellement 
réalisée 

DAGRH 
Neuf SRSD ont vu leur personnel s’enrichir d’un 
technicien supérieur de la statistique. Diourbel a 
enregistré l’arrivée d’un ITS. 

Axe 4: Renforcement des capacités pour un SSN efficace 

O41. disposer d'une bonne politique de gestion des ressources humaines 

L411. Elaboration d'une stratégie visant à former et fidéliser les agents à leurs emplois… 

Activités programmées 

A41110 
Elaboration d'une stratégie de gestion 
du personnel 

-  Mise en place d’une politique de 
formation 2012-2015 ; 
- Gestion des carrières et des 
rémunérations ; 
- Maitrise des risques professionnels 

Partiellement 
réalisée 

DARGH 

Projet de mise en place d’un comité d’hygiène en 
cours 
 Elaboration d’un plan de formation  
Fiches de saisine des directions en cours 
d’élaboration  
Obligation pour les entreprises de 50 salariés au moins 

O42. disposer d'une bonne politique de gestion des ressources matérielles et des infrastructures 

L421. Elaborer un programme d'investissement pour le SSN   

Activités programmées 

A4210 Entretien des infrastructures Infrastructures  fonctionnelles  
Partiellement 
réalisé 

DARGH 

Des contrats ont été signés avec des prestataires 
extérieurs, notamment avec l’ENSAE et la DSDS pour le 
nettoiement des locaux 
ENSAE : 
‐  Câblage informatique et électrique des nouveaux 

locaux : MTS AFRIQUE et ERCOM ; 
‐ Sécurisation des nouveaux locaux avec DAKAR 

INTERIM SECURITE ; 
‐ Acquisition de cinq (05) split armoire. CFE 

ingénierie ; 
‐ Transfert du groupe électrogène de l’ENSAE ; 
‐ Déplacement des splits, mobilier de bureau, etc. ; 
‐ Acquisition d’extincteurs ; 
‐ Organisation de la cérémonie de remise des 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

diplômes pour les ISE et TSS à l’UCAD ; 
DSDS : 
‐ Déménagement dans les nouveaux locaux (transfert 

groupe, mobilier,  etc.) ; 
‐ Câblage informatique et électrique des locaux : en 

cours ; 
‐ Entretien des locaux avec SENEPRO depuis le 21 

novembre 2011 ; 
‐ Installation de la téléphonie et internet : en cours 

A4213 
Construction et équipement du siège 
de l'ANSD 

Disposer d'infrastructures modernes et 
fonctionnelles 

Partiellement 
réalisé 

DARGH 
 Les besoins de financement pour les travaux 
complémentaires et en équipements  ont été 
intégrés dans le projet de budget de 2012. 

A4214 Gestion des marchés pour le RGPHAE 
Doter le recensement de » moyens 
matériels et logistiques 

Partiellement 
réalisé 

DAGRH 

‐ Acquisition de matériel roulant : cinq (05) véhicules 
4 x 4 station et quarante cinq (45) pick up double 
cabine,  et vingt (20) motos : livraison de 30 pick up 
et 05 Station Wagon.  

‐ Acquisition de matériel d’enquête, matériels 
informatiques et consommables : 

‐  livraison en cours; 
‐ Acquisition de matériel d’enquête et fournitures de 

bureau : Marché signé et immatriculé : Livraison en 
cours ; 

‐ Acquisition de matériels de reprographie, 
d’archivage, autres matériels et mobilier de bureau : 
Marché en cours de livraison ; 

‐ Frais de communication : Le contrat est en cours de 
signature  
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F. Etat d’exécution des activités  de coordination, de programmation statistique et de coopération internationale prévues en 2011 

Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Axe 1: Renforcement du dispositif institutionnel 

O13. Rendre effectif la coordination et la programmation statistique 

L131. Rendre opérationnel le CNS et le CTPS 

Activités programmées 

A1312  Réunion du CNS 2 fois par an 
Tenir deux réunions  du CNS (cf. décret 
2005-435) 

 Partiellement 
Réalisée  

CPCCI   

A1321 Réunion du CTPS 2 fois par an 
Tenir deux réunions du CTPS et animer 
la coordination statistique  

 Partiellement 
Réalisée.  

CPCCI 
  La 2e réunion a été annulée  faute de temps 
pour engager les dépenses 

O14. Assurer le financement des activités courantes avec des ressources financières durables 

L141. Allouer des ressources budgétaires propres aux activités 

Activités programmées 

A1415 
Organiser la table ronde des bailleurs 
de fonds de la statistique 

table ronde organisée 
 Partiellement 
réalisée  

CPCCI 
 Au préalable faire l’évaluation du SDS (prévue 
en 2012) et tenir une pré table ronde 
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G. Etat d’exécution des actions régionales prévues en 2011 

Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Axe 2: Amélioration de la qualité des produits statistiques 

O22. disposer de statistiques les plus désagrégées possibles tenant compte notamment du genre et de la décentralisation 

L222.Disposer d'un système de collecte pour des données régionales 

Activités programmées 

A2222 

Collecte des prix, contrôle et saisie des 
questionnaires dans le cadre l’élaboration 
de l’Indice National des Prix à la 
Consommation (INPC) et du Programme 
de Comparaison Internationale (PCI) 

Données saisies transmises au bureau 
des prix tous les fin de mois 

Réalisée 

SRSD de 
Dakar, 
Diourbel, 
Kaolack, 
Kolda et 
Saint-Louis 

Les fichiers saisis sont transmis chaque mois 
au bureau des prix de la Direction des 
Statistiques Economiques et de la Comptabilité 
Nationale (DSECN) de l’ANSD. 

Elaboration et mise en œuvre d'un 
programme de collecte des données 
régionales 

 Programme de collecte des données 
régionales élaboré et mis en œuvre 

Réalisée  
CAR et 
SRSD 

Le programme est inséré dans le PTA 2011 de 
l’ANSD 

Participation aux activités de préparation 
du prochain RGPHAE 

Activités régionales bien préparées 

 
 
 

Réalisée 
CAR et 
SRSD 

Le Chargé de mission de l’action régionale et 
les Chefs de SRSD ont, durant le premier 
semestre 2011, pris part à la mission effectuée 
dans les régions du sud du pays pour traiter 
avec les autorités administratives et locales des 
questions de sécurité autour du RGPHAE ainsi 
qu’aux différentes réunions techniques. 

Participation à la préparation et à 
l’organisation des Conférences 
régionales d’harmonisation des 
interventions 

Conférences régionales 
d’harmonisation bien préparées 

 
 

Réalisée 
SRSD Les SRSD en sont les chevilles ouvrières 

Elaboration des rapports sur la situation 
économique et sociale régionale 

Situations économiques et sociales 
régionales de 2010 réalisées 

Partiellement 
réalisée  

SRSD 
Celui de Ziguinchor est terminé en avance sur 
le délai du 31 juillet 2011. 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Elaboration de banques de données 
régionales 

Des banques de données régionales 
sont mises en place et mises à jour 

Partiellement 
réalisée  

SRSD 

Mais pour les faire évoluer en bases de données 
opérationnelles, il faudrait que les SRSD puissent 
bénéficier du siège d’un appui technique (formation 
en mise en place et gestion de bases de données), 
logistique (carburant et véhicule) et financier (prise 
en charge d’enquêteurs). 

Sensibilisation des autorités et 
supervision de l'EDS-MICS, de l’ENSIS, 
du PASEF et de l’EPSF 
 

Les différentes enquêtes menées au 
niveau régional sont correctement 
supervisées 

Réalisée  SRSD 

Recherche de sites d’hébergement des enquêteurs 
et supervision avec succès de la réalisation de 
l’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs 
Multiples (EDS-MICS), de l’Enquête Nationale sur le 
Secteur Informel du Sénégal (ENSIS), de l’Enquête 
de perception du Projet d’amélioration et de 
valorisation des services  des écosystèmes 
forestiers au Sénégal (PASEF) et de l’Enquête 
Pauvreté et Structure Familiale (EPSF). Suivi d’une 
formation à la supervision de l’Enquête de Suivi de 
la pauvreté au Sénégal (ESPS). 

Lancement de la 2ème  phase régionale 
des travaux d'élaboration du 11ème Plan 
d'Orientation pour le Développement 
Economique et Social (PODES) 

Une part active est prise par les SRSD 
dans la mise en œuvre de cette 2ème 
phase 

Partiellement 
réalisée  

SRSD 
Les SRSD seront, comme d’habitude, la cheville 
ouvrière. 
 

Revues régionales du PDEF et du PNDS 
Une part active est prise par les SRSD 
dans ces revues 

Réalisée SRSD 
 

Mise en œuvre du 6ème programme 
UNFPA 

Les activités prévues aux premier et 
second trimestres sont réalisées 

Réalisée 
SRSD de 
Tambacoun
da et Kolda 

Organisation d’un atelier d’orientation des 
producteurs de statistiques au niveau régional sur 
la méthodologie de collecte, d’exploitation et 
d’analyse  des données ainsi qu’à la numérisation 
des districts de recensement qui étaient inscrites 
dans les Plans de travail des deux premiers 
trimestres de l’année 

Satisfaction des besoins en information 
des usagers des SRSD 

Les besoins en information des usagers 
des SRSD sont satisfaits 

 
Partiellement 

Réalisée 
SRSD 

 

Participation aux CRD et activités des 
comités techniques régionaux 
 

L’ANSD prend une part active aux 
activités régionales 

 
Réalisée SRSD 
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Axes Stratégiques/Objectifs/Lignes d'action/activités Résultats attendus 
Niveau de 
réalisation 

Responsable Observations 

Immatriculation des demandeurs de 
NINEA 
 

L’immatriculation des demandeurs de 
NINEA est déconcentrée 

 
Réalisée 

SRSD sauf 
Dakar, 
Kaffrine, 
Kédougou et 
Sédhiou 

 

Sensibilisation, recueil des inscriptions 
aux concours organisés par l’ENSAE et 
organisation des tests de présélection de 
candidats 

Les potentiels candidats des régions 
participent aux concours 

 
Réalisée SRSD 

 

Activités programmées 

A4213 

Restitution des résultats de la phase 
expérimentale de la collecte courante 
des faits d’état-civils  

Les résultats de la phase expérimentale 
de la collecte courante des faits d’état-
civils sont restitués 

 
Réalisée 

SRSD de 
Dakar, 
Diourbel et 
Tamba 

 

Evaluation du personnel permanent des 
SRSD 
 

Le personnel permanent des SRSD est 
évalué 

 
Réalisée SRSD 

 

Suivi de la construction du nouveau 
siège de l’ANSD 

Les travaux se déroulent selon le cahier 
de charges 

Partiellement 
réalisée 

CAR 
Déroulement normal et respect du calendrier. 
Anticipation sur les travaux supplémentaires 
demandés par le Conseil de surveillance 

Réception des biens, services et travaux 
acquis par l’Agence 

Tous les biens, services et travaux 
acquis par l’Agence sont réceptionnés 
dans les règles de l’art 

Réalisée SRSD 
 

Rendre fonctionnels les SRSD de 
Kaffrine, Kédougou et Sédhiou 
 

Services rendus fonctionnels 
Partiellement 

réalisée  

SRSD de 
Kaffrine, 
Kédougou et 
Sédhiou 

Il n reste que le raccordement de Kédougou et 
Sédhiou au téléphone et à Internet 
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Annexe 2 : Cartographie du Système Statistique Nationale (SSN) 
 

Sous comités du CTPS Composition 

Agriculture  
 Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques ; Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) ;  Direction Agriculture ; Direction 
de l'Horticulture ; Direction de la Protection des Végétaux ; ISRA ; SAED ; SODEFITEX ; SODAGRI ; Responsable CDSMT ; Point Focal 
DSRP. 

Artisanat     Direction de l’Artisanat ; Union Nationale des Chambres de Métiers ; Agence pour la Promotion et le Développement de l'Artisanat 

Commerce  
 Direction du Commerce Intérieur ; Direction du Commerce Extérieur ; Agence de Régulation des Marchés Publics ; Agence Sénégalaise de 
Promotion des Exportations (ASEPEX) ; Union nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; Trade Point Sénégal ;  
Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Communication, TIC et 
archives nationales 

Direction des Technologies de l’Information et de la Communication ; Agence de l'Informatique de l'Etat (ADIE) ; Agence de Régulation des 
Télécommunications et des Postes ; Société Nationale " La Poste " ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Culture 
Service des Etudes de la Planification et de la Prospective ; Service des Relations Publiques et de la Documentation ; Direction des Arts ; 
Direction du Livre et de la Lecture ; Direction du Patrimoine Culturel ; Direction de la Cinématographie ; Point focal DSRP ; Responsable 
CDSMT. 

Décentralisation 
Centre National d’Etat Civil ; Agence de Développement Municipal ; Direction de la Décentralisation ; Direction des Collectivités Locales ; 
Agence de Développement Local ; Comité National de Pilotage du Programme National de Développement Local ; Direction de la 
Coopération Décentralisée ; Direction de l'Appui au Développement Local ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Economie et finances 

Direction de la Coopération Economique et Financière ; Direction de la Prévision et des Etudes Economiques ; Direction Générale des 
Finances ; Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor ; Direction Générale des Douanes ; Direction Générale des Impôts 
et Domaines ; Direction Générale du  Plan ; Direction de la Monnaie et du Crédit ; BCEAO (Agence Nationale) ; Direction des Assurances 
(DA) ; Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse Salariale ; Direction de la Population et de la Planification du Développement  
Humain.                                   

Education et formation 

Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education ; Centre National de Documentation Scientifique et Technique ; Université 
Cheikh Anta DIOP ; Université Gaston Berger de Saint Louis ; Centre Universitaire Régional de Bambey ; Université de Thiès ; Direction de 
l'Alphabétisation ; Direction de la Formation Professionnelle et Technique ; Direction de l'Enseignement Supérieur ; Point focal DSRP ; 
Responsable CDSMT. 

Elevage 
Direction de l’Elevage ; Cellule d'Analyse, de Planification et des Statistiques de l'Elevage (CAPSEL) ; Direction des services vétérinaires ; 
Direction du développement équin ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Emploi, Travail et organisations 
professionnelles    

Direction de l’Emploi ; Direction des statistiques du Travail ; Direction générale de la Fonction Publique ; IPRES ; Agence Nationale pour 
l'Emploi des Jeunes ; Office pour l'Emploi des Jeunes de la Banlieue ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Energie  
Direction de l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) ; Direction de la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) ; 
Direction  du Comité National des Hydrocarbures ; Cellule de Planification et d’Evaluation des Programmes et Projets ; Direction de 
l’Electricité ; Direction des Energies renouvelables ; Direction des Hydrocarbures et des Combustibles domestiques ; Direction de 
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Sous comités du CTPS Composition 
l’Economie et de la Maîtrise de l’Energie ; Point focal DSRP du Ministère de la Coopération Internationale, des Transports Aériens, des 
Infrastructures et de l’Energie.   ; Responsable CDSMT du Ministère de la Coopération Internationale, des Transports Aériens des 
Infrastructures et de l’Energie. 

Environnement et ressources 
naturelles 

Direction  des Parcs nationaux ; Direction  de l’Environnement ;  Direction  des Etablissements classés ;  Direction  des Eaux, Forêts et 
Chasses ; Direction de la Conservation des Sols ; Direction de la Météorologie Nationale ; Point focal DSRP du Ministère de 
l’Environnement et de la Protection de la Nature ; Responsable CDSMT du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature. 

Equité et genre Direction de l’équité et de l’égalité du genre ; Observatoire des droits de la femme ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Famille et solidarité nationale 

 Direction de la Famille ; Commissariat à la Sécurité Alimentaire ; Direction des Stratégies de Développement Social ; Direction du 
Développement Communautaire ; Direction de la Protection des Droits de l’Enfants ; Direction des Organisations Féminin ; Direction du 
Centre National d’Assistance et de Formation pour les Femmes ; Direction du Centre d’Accueil, d’Information et d’orientation pour les 
enfants en situation difficile (GINDDI, ONDF ; CSO ; PALAM. 

Gestion des risques et 
catastrophes 

Secrétariat exécutif du conseil national de sécurité alimentaire (SE/CNSA) ; 

Habitat et cadre de vie 

Direction de l’Habitat ; Direction des Travaux Publics ; Direction l’Urbanisme et de l’Architecture ; Direction des Travaux Géographiques et 
Cartographiques ; Direction de la surveillance de l'occupation des sols ; Direction de l'assainissement urbain ; Direction de l'assainissement 
rural ; Direction de l'Hygiène publique ; Direction du paysage et des espaces verts urbains (DPEVU) ; Direction de la Protection Individuelle 
et Civile ; APROSEN ; Plan Jaxaay; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Hydraulique et assainissement 

Direction de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ; Direction de l’Assainissement Urbain ;  Direction de 
l’Assainissement Rural ;  Direction de l’Hydraulique urbaine ;  Direction de l’Hydraulique Rurale ;Direction de la Gestion et de la Planification 
des Ressources en Eau (DGPRE) ;  Direction de la Société Nationale des Eaux du Sénégal - SONES ; Direction de la Sénégalaise des 
Eaux – SDE ;  Direction de l’Office du Lac de Guiers ; Unité de Coordination du PEPAM (UC-PEPAM) ; Direction de l’Exploitation et de la 
Maintenance (DEM) ; Cellule des Politiques, de la Planification et de Suivi-évaluation (CPPSE ;  Direction des Bassins de Rétention et des 
Lacs Artificiels (DGBRLA) ; Point focal DSRP du Ministère de l’Habitat, de la  Construction et de l’Hydraulique ; Responsable CDSMT du 
Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique. 

Industrie  

Direction  de l’Industrie ; 
Direction de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; 
Direction des Petites et Moyennes Industries ; 
Direction de l’Agence de Développement et d’Encadrement des  PME (ADPME) ; 
Point focal du DSRP du Ministère des Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME ; 
Responsable CDSMT du Ministère des Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME. 

 

Jeunesse et Sport 
 Direction des Etudes, de la Formation et de la Planification ; Direction des Activités Physiques et Sportives ; Direction de la Jeunesse et de 
la Vie Associative ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 
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Sous comités du CTPS Composition 

Justice  
Direction de l’Administration Pénitentiaire ; Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale ; Point focal DSRP ; Responsable 
CDSMT/ CEDAF. 

Micro finance  
Direction de la supervision et de la règlementation des SFD ; Fonds d’Impulsion de la Micro Finance ; Direction de la Micro Finance ; 
Direction de l'Entreprenariat Féminin ; Point focal DPES ; Responsable CDSMT. 

Mines 

Direction des Mines et de la Géologie ; 

Direction de la Prévision et des Etudes Economiques ;  
Direction du Centre de documentation et de cadastre ;  
Direction de la Société des Mines de Fer du Sénégal oriental (MIFERSO)  
Direction de la Société d'Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM) ; 
Direction des Industries chimiques du Sénégal (ICS) ; 
Point focal du DSRP du Ministère des Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME ; 
Responsable CDSMT du Ministère des Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME. 

 

Pêche 
Direction des Pêches Maritimes ; Cellule d’Etudes et de Planification ; Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches ; Direction 
de la Pêche Continentale et de l'Aquaculture ; Direction de la Gestion et de l'Exploitation des Fonds Marins ; Direction des Industries de 
Transformation de la Pêche ; Agence nationale des Affaires Maritimes (ANAM) ; Point focal DPES ; Responsable CDSMT. 

Santé  

Service National de l’Information Sanitaire ; Comité National de Lutte contre le SIDA ; Programme paludisme ; Programme tuberculose ; 
Cellule de lutte contre la Malnutrition ; Direction de la Santé des Armées ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 
 
 

Sécurité 
Direction des Affaires Générales et de l’Administration Territoriale ; Groupement National des Sapeurs Pompiers ; Direction de la protection 
civile ; Direction Générale de la Sûreté Nationale ; Point focal DPES ; Responsable CDSMT. 

Tourisme Direction des Etudes et de la Planification/MTTA ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 

Transport 

Direction de l’Agence Nationale de la Météorologie du Sénégal (ANAMS) ;  Direction générale des Infrastructures ; Direction des Routes ; 
Direction des nouvelles infrastructures portuaires et ferroviaires ; Direction des infrastructures aéroportuaires ; Direction des Transports 
Terrestres ; Direction Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD) ; Société Nationale du Port Autonome de Dakar ; Agence 
Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) ; Agence des Aéroports du Sénégal (AADS) ; Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal 
(ANACS) ; Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) ; Monsieur le Directeur de l’Agence nationale des Nouveaux Chemins 
de Fer ; ASECNA ; Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR) ; Direction de l’Energie ;  Système d’Information  Energétique ; Point 
focal DSRP du Ministère de la Coopération Internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie ; Responsable 
CDSMT du Ministère de la Coopération Internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie. 

Travail et organisations 
professionnelles  

Direction de l’Emploi ; Direction des statistiques du Travail ; Point focal DSRP ; Responsable CDSMT. 
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 Annexe 3 : Mouvement du personnel du 1er janvier au 30 juin 2011 

GRADE Démission Départ à la retraite Décès Disponibilité Autres 
Total 

départs 
Total 

recrutements 

ISE       1   1 1 
ISD   1   1   2   
ITS   3     1 4 4 
ATS   1       1   
INGENIEUR EN PLANIFICATION               
ECONOMISTE       1   1   
CONSEILLER EN COMMUNICATION         1 1   
PROFESSEUR/ASSISTANT               
INFORMATICIEN             3 
ADMINISTRATEUR              1 
SPECIALISTE RH         1 1   
OPERAT SAISIE   1       1   
COMPTABLE       2   2   
SECRETAIRE         1 1   
ASSISTANTE               
COMMIS D'ADMIN               
AGT D'ADMINISTRATION   2       2   
AGENT DE LIAISON               
CHAUFFEUR         1 1   
TOTAL   8 0 5 5 181 9 

 
                                                            

1 Plus un agent en suspension d’engagement 
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Annexe 4 : Répartition du personnel selon le groupe d'âge et la date de départ à la retraite 
 

Année de naissance Groupe d'âge 
Année de départ à la 

retraite prévue 
Effectif ANSD Effectif DPEE TOTAL 

1951 59 2011 3 
  

1952 58 2012 9 
 

9 

1953 57 2013 5 1 6 

1954 56 2014 11 
 

11 

1955 55 2015 7 2 9 

1956 -1959 51-54 2016-2019 32 3 35 

1960-1964 46-50 2020-2024 20 3 23 

1965-1969 41-45 2025-2029 21 6 27 

1970-1974 36-40 2030-2034 30 6 36 

1975-1979 31-35 2035-2039 40 10 50 

1980 et plus-1984 30 ans et moins 2040 et plus 14 10 24 

ENSEMBLE 192 41 233 
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Annexe 5 : liste et tarifs des publications de l’ANSD 
 

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie publie régulièrement un certain nombre de périodiques renfermant des informations 
d’ordre démographique, économique et social : 

TITRES SUPPORT PERIDIOCITE 
PRIX DE VENTE 

Sénégal (1) Autres Pays (2) 

PUBLICATIONS REGULIERES 

Mensuelles 

Note sur l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) Papier Mensuelle 3 540 5 000 

Indice National des Prix à la Consommation (INPC) Papier Mensuelle 3 540 5 000 

Note sur l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI) Papier Mensuelle 3 540 5 000 

Note sur l’Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI) Papier Mensuelle 3 540 5 000 

Bulletin Mensuel des Statistiques du Commerce Extérieur Papier Mensuelle 8 260 10 000 

Note sur les Indices Mensuels des Prix du Commerce Extérieur (IPCE) Papier Mensuelle 3 540 5 000 

Bulletin Mensuel des Statistiques Economiques (BMSE) Papier Mensuelle 8 260 10 000 

Repères Statistiques Papier Mensuelle 3 540 5 000 

Trimestrielles 

Note d’Analyse de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation Papier Trimestrielle 5 900 7 000 

Conjoncture dans l’Industrie Papier Trimestrielle 8 260 10 000 

Annuelles 

Situation Economique et Sociale du Sénégal Papier Annuelle 29 500 35 000 

Situation Economique et Sociale régionale Papier Annuelle 11 800 15 000 
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TITRES SUPPORT PERIDIOCITE 
PRIX DE VENTE 

Sénégal (1) Autres Pays (2) 

Banques de Données Economiques et Financières (BDEF) Papier Annuelle 17 700 20 000 

Note d’Analyse du Commerce Extérieur (NACE) Papier Annuelle 11 800 15 000 

Note d’Analyse des Comptes Nationaux du Sénégal Papier Annuelle 11 800 15 000 

Evolution Annuelle des Prix à la Consommation Papier Annuelle 8 260 10 000 

Banque de Données des  Indicateurs Sociaux (BADIS) Papier Annuelle 23 600 25 600 

Variables

Tirage par extraction des données du Commerce extérieur Papier & Excel A la demande 1 180 2 000 

Tirage par produit et par an de l’indice des prix Papier & Excel A la demande 500 1 000 

Répertoire National des Entreprises et Associations du Sénégal (RNEA) PDF A la demande 118 000 125 000 

Répertoire National des Entreprises et Associations du Sénégal (RNEA) Excel A la demande 472 000 500 000 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT  (RGPH III) DE 2002

Rapport National de Présentation RGPH III-2002 Papier variable 11 800 15 000 

Résultats provisoires du RGPH III- 2002 Papier Variable 5 900 7 000 

Répertoire National des localités  Papier Variable 17 700 20 000 

Répertoire des localités par région (11) Papier Variable 5 900 7 000 

Estimation de la Population du Sénégal 2005-2015 Papier Variable 5 900 7 000 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT  (RGPH II) DE 1988

Projections de population (structure âge et Sexe) Papier Variable 5 900 7 000 

Répertoire des villages par région (10) Papier Variable 5 900 7 000 

Rapport National (résultats définitifs) Papier Variable 3 540 5 000 

Rapport d'analyse par Région Papier Variable 3 540 5 000 

ENQUETES RECENTES 



 

ANSD : Rapport d’activités 2011 | ANNEXES 70 
 

TITRES SUPPORT PERIDIOCITE 
PRIX DE VENTE 

Sénégal (1) Autres Pays (2) 

Monographie de la pêche artisanale et de la forêt Papier Variable 11 800 15 000 

Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS) 2005- 2006 Papier Variable 11 800 15 000 

Enquête Nationale sur le Travail des Enfants au Sénégal (ENTES) 2005 Papier Variable 11 800 15 000 

L’emploi, le chômage et les conditions d’activité dans l’agglomération de Dakar  
Enquête 1 2 3 phase 1- 2002 

Papier Variable 8 260 10 000 

Le Secteur informel dans l’agglomération de Dakar: performances, insertion et 
perspectives Enquête 1-2-3 phase 2 – 2003 

Papier Variable 8 260 10 000 

La Consommation à Dakar: le rôle du secteur informel dans la demande des ménages  
Enquête 1-2-3 phase 3 – 2003 

Papier Variable 8 260 10 000 

La Pauvreté au Sénégal: de la dévaluation de 1994 à 2001-2002 Papier Variable Gratuit Gratuit 

Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM II) -2002 Papier Variable 17 700 20 000 

Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAMI) -1997 Papier Variable 8 250 10 000 

Enquête Démographique et Santé (EDS III) 1997 Papier Variable 17 700 20 000 

Enquête Démographique et Santé (EDS II)-1992 Papier Variable 8 260 10 000 

Enquête Démographique et Santé (EDS I) – 1986 Papier Variable 5 900 7 000 

Enquête sur les Dépenses des Ménages de la Capitale (EDMC) 1996 Papier Variable 5 900 7 000 

Enquête sur les Priorités (ESP): dimensions sociales de l'ajustement 1992 Papier Variable 5 900 7 000 

Enquête Emploi Sous Emploi et Chômage en milieu urbain - Région de Dakar -1991 Papier Variable 3 540 5 000 

Enquête sur la Planification Familiale en milieu urbain (1990) Papier Variable 3 540 5 000 

ETUDES RECENTES 

Les déterminants de l’inflation au Sénégal : Approche par les fonctions de consommation Papier Variable 11 800 15 000 

Les déterminants de l'investissement privé au Sénégal : Une approche V.A.R Structurel Papier Variable 11 800 15 000 

Transmission de la politique monétaire au secteur réel au Sénégal Papier Variable 11 800 15 000 

Estimation de coefficients techniques robustes pour l’Economie sénégalaise Papier Variable 11 800 15 000 
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TITRES SUPPORT PERIDIOCITE 
PRIX DE VENTE 

Sénégal (1) Autres Pays (2) 

Note méthodologique d’élaboration du Cadrage macro économique (édition spéciale) Papier Variable 11 800 15 000 

Comptes Nationaux du Sénégal (1980-2004) - Edition Spéciale CD Variable 23 600 30 000 

Note méthodologique des Comptes Nationaux Papier Variable 11 800 15 000 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté au Sénégal (DSRP) 2003 Papier Variable Gratuit Gratuit 

Exploitation des statistiques d’état civil en 2001 Papier Variable 8 260 10 000 

Etude sur l’activité des Transports Routiers au Sénégal – 2002 Papier Variable 11 800 15 000 

Etude sur l’activité des Bâtiments – 2002 Papier Variable 11 800 15 000 

Profil démographique et socio-économique du Sénégal 1980 à 2000 Papier Variable 5 900 7 000 

Analyse de la pauvreté à Dakar (1991-1997) Papier Variable Gratuit Gratuit 

BASES DE DONNEES D’ENQUETES ET DE RECENSEMENTS 

Toutes les bases de données des enquêtes et des recensements réalisés par l’ANSD 
depuis l’ex DPS 

CD Sur demande Sur demande Sur demande 
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Annexe 6 : Tableau de suivi des délais de diffusion des publications  
 
 

 Titre publication Numéro Délai fixé  Date  Date  Jour(s) d'exécution Délai fixé Date  Date  Jour(s) d'exécution      Commentaires  

 Format électronique Format papier 

Bulletin Mensuel des Statistiques du Commerce Extérieur 

 septembre 2011 1 jour(s) 25/11/2011 25/11/2011 0 10 jour(s) 25/11/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 août 2011 1 jour(s) 25/10/2011 25/10/2011 0 10 jour(s) 25/10/2011 ‘’ 

 juillet 2011 1 jour(s) 16/09/2011 16/09/2011 0 10 jour(s) 16/09/2011 ‘’ 

 juin 2011 1 jour(s) 23/08/2011 23/08/2011 0 10 jour(s) 23/08/2011 13/09/2011 21 ‘’ 

 mai 2011 1 jour(s) 18/07/2011 18/07/2011 0 10 jour(s) 18/07/2011 ‘’ 

 avril 2011 1 jour(s) 21/06/2011 21/06/2011 0 10 jour(s) 21/06/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 24/05/2011 24/05/2011 0 10 jour(s) 24/05/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 14/04/2011 14/04/2011 0 10 jour(s) 14/04/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 14/03/2011 15/03/2011 1 10 jour(s) 14/03/2011 ‘’ 

 décembre 2010 1 jour(s) 14/02/2011 14/02/2011 0 10 jour(s) 14/02/2011 ‘’ 

 novembre 2010 1 jour(s) 06/01/2011 06/01/2011 0 10 jour(s) 06/01/2011 ‘’ 

Bulletin Mensuel des Statistiques Economiques 

 septembre 2011 1 jour(s) 18/11/2011 18/11/2011 0 10 jour(s) 18/11/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 août 2011 1 jour(s) 26/08/2011 26/08/2011 0 10 jour(s) 26/10/2011 ‘’ 

 juillet 2011 1 jour(s) 04/10/2011 04/10/2011 0 10 jour(s) 04/10/2011 ‘’ 

 juin 2011 1 jour(s) 22/08/2011 22/08/2011 0 10 jour(s) 22/08/2011 24/08/2011 2 

 mai 2011 1 jour(s) 01/08/2011 01/08/2011 0 10 jour(s) 01/08/2011 17/08/2011 16 ‘’ 

 avril 2011 1 jour(s) 22/06/2011 22/06/2011 0 10 jour(s) 22/06/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 13/05/2011 13/05/2011 0 10 jour(s) 13/05/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 27/04/2011 27/04/2011 0 10 jour(s) 27/04/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 01/04/2011 01/04/2011 0 10 jour(s) 30/03/2011 ‘’ 

 décembre 2010 1 jour(s) 01/03/2011 01/03/2011 0 10 jour(s) 01/03/2011 ‘’ 

 novembre 2010 1 jour(s) 21/01/2011 21/01/2011 0 10 jour(s) 21/01/2011 ‘’ 

Conjoncture dans l'Industrie 

 T 02 2011 1 jour(s) 09/09/2011 09/09/2011 0 15 jour(s) 09/09/2011 15/09/2011          6  Problème de tirage (pannes de machines) 

 T 01 2011 1 jour(s) 10/06/2011 10/06/2011 0 15 jour(s) 10/06/2011 ‘’ 

 T 04 2010 1 jour(s) 09/03/2011 10/03/2011 1 15 jour(s) 09/03/2011 ‘’ 
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 Titre publication Numéro Délai fixé  Date  Date  Jour(s) d'exécution Délai fixé Date  Date  Jour(s) d'exécution      Commentaires  

 Format électronique Format papier 

Evolution Annuelle de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

 Année 2010 1 jour(s) 24/03/2011 24/03/2011 0 15 jour(s) 24/03/2011 Tirage à l’imprimerie en cours 

Indice des Prix à la Production Industrielle 

 septembre 2011 1 jour(s) 16/11/2011 16/11/2011 0 5 jour(s) 15/11/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 août 2011 1 jour(s) 29/09/2011 29/09/2011 0 5 jour(s) 29/09/2011 ‘’ 

 juillet 2011 1 jour(s) 12/09/2011 12/09/2011 0 5 jour(s) 12/09/2011 14/09/2011 2 

 juin 2011 1 jour(s) 26/07/2011 26/07/2011 0 5 jour(s) 26/07/2011 17/08/2011 22 tirage fait à l'externe  

 mai 2011 1 jour(s) 15/07/2011 15/07/2011 0 5 jour(s) 15/07/2011 ‘’ 

 avril 2011 1 jour(s) 20/06/2011 20/06/2011 0 5 jour(s) 20/06/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 20/05/2011 20/05/2011 0 5 jour(s) 20/05/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 20/04/2011 20/04/2011 0 5 jour(s) 20/04/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 21/03/2011 21/03/2011 0 5 jour(s) 21/03/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 décembre 2010 1 jour(s) 14/02/2011 14/02/2011 0 5 jour(s) 14/02/2011 ‘’ 

 novembre 2010 1 jour(s) 14/01/2011 14/01/2011 0 5 jour(s) 14/01/2011 ‘’ 

Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

 octobre 2011 1 jour(s) 10/11/2011 10/11/2011 0 1 jour(s) 11/11/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 septembre 2011 1 jour(s) 11/10/2011 11/10/2011 0 2 jour(s) 11/10/2011 ‘’ 

 août 2011 2 jour(s) 09/09/2011 09/09/2011 0 2 jour(s) 09/09/2011 12/09/2011 3 ‘’ 

 juillet 2011 1 jour(s) 08/08/2011 08/08/2011 0 2 jour(s) 08/08/2011 17/08/2011 9 ‘’ 

 juin 2011 1 jour(s) 08/07/2011 08/07/2011 0 2 jour(s) 08/07/2011 ‘’ 

 mai 2011 1 jour(s) 09/06/2011 09/06/2011 0 2 jour(s) 09/06/2011 ‘’ 

 avril 2011 1 jour(s) 10/05/2011 10/05/2011 0 2 jour(s) 10/05/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 11/04/2011 11/04/2011 0 2 jour(s) 11/04/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 10/03/2011 10/03/2011 0 2 jour(s) 10/03/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 10/02/2011 10/02/2011 0 2 jour(s) 10/02/2011 ‘’ 

 décembre 2010 1 jour(s) 12/01/2011 13/01/2011 1 2 jour(s) 13/01/2011 ‘’ 

Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur 

 septembre 2011 1 jour(s) 25/09/2011 25/09/2011 0 5 jour(s) 25/09/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 août 2011 1 jour(s) 25/10/2011 25/10/2011 0 5 jour(s) 25/10/2011 ‘’ 

 juillet 2011 1 jour(s) 16/09/2011 16/09/2011 0 5 jour(s) 16/09/2011 

 juin 2011 1 jour(s) 19/08/2011 19/08/2011 0 5 jour(s) 19/08/2011 24/08/2011 5 
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 Titre publication Numéro Délai fixé  Date  Date  Jour(s) d'exécution Délai fixé Date  Date  Jour(s) d'exécution      Commentaires  

 Format électronique Format papier 

 mai 2011 1 jour(s) 15/07/2011 15/07/2011 0 5 jour(s) 15/07/2011 ‘’ 

 avril 2011 1 jour(s) 21/06/2011 21/06/2011 0 5 jour(s) 21/06/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 16/05/2011 16/05/2011 0 5 jour(s) 16/05/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 07/04/2011 07/04/2011 0 5 jour(s) 07/04/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 10/03/2011 10/03/2011 0 5 jour(s) 10/03/2011 ‘’ 

 décembre 2010 1 jour(s) 10/02/2011 10/02/2011 0 5 jour(s) 10/02/2011 ‘’ 

 novembre 2010 1 jour(s) 24/01/2011 24/01/2011 0 5 jour(s) 24/01/2011 ‘’ 

Indice National des Prix à la Consommation 

 septembre 2011 1 jour(s) 10/11/2011 10/11/2011 0 5 jour(s) 10/11/2011 ‘’ 

 août 2011 1 jour(s) 17/10/2011 17/10/2011 0 5 jour(s) 17/10/2011 tirage à l’extérieur 

 juillet 2011 1 jour(s) 09/09/2011 09/09/2011 0 5 jour(s) 09/09/2011 13/09/2011 4 

 juin 2011 1 jour(s) 06/08/2011 06/08/2011 0 5 jour(s) 06/08/2011 17/08/2011 11 ‘’ 

 mai 2011 1 jour(s) 01/07/2011 01/07/2011 0 5 jour(s) 01/07/2011 

 avril 2011 1 jour(s) 08/06/2011 08/06/2011 0 5 jour(s) 08/06/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 10/05/2011 10/05/2011 0 5 jour(s) 10/05/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 07/04/2011 07/04/2011 0 5 jour(s) 07/04/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 15/03/2011 15/03/2011 0 5 jour(s) 11/03/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 décembre 2010 1 jour(s) 11/02/2011 11/02/2011 0 5 jour(s) 11/02/2011 ‘’ 

 novembre 2010 1 jour(s) 14/01/2011 14/01/2011 0 5 jour(s) 14/01/2011 ‘’ 

Matrice de Comptabilité Sociale 

 année 2005 1 jour(s) 20/04/2011 20/04/2011 0 

Note d'Analyse de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

 T 02 2011 1 jour(s) 24/08/2011 24/08/2011 0 15 jour(s) 24/08/2011 13/09/2011      20    Problème de tirage (pannes de machines) 

 T 01 11 1 jour(s) 23/05/2011 23/05/2011 0 15 jour(s) 23/05/2011 ‘’ 

 T 04 2010 1 jour(s) 24/02/2011 24/02/2011 0 15 jour(s) 24/02/2011 ‘’ 

Note d'Analyse du Commerce Extérieur 

 Année 2010 1 jour(s) 10/06/2011 10/06/2011 0 15 jour(s) 

Note Mensuelle de l'Indice Harmonisé de la Production Industrielle 

 septembre 2011 1 jour(s) 15/11/2011 15/11/2011 0 5 jour(s) 15/11/2011 ‘’ 

 août 2011 1 jour(s) 13/10/2011 13/10/2011 0 5 jour(s) 13/10/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 juillet 2011 1 jour(s) 15/09/2011 15/09/2011 0 5 jour(s) 15/09/2011 21/09/2011 6 Tirage fait à l'extérieur 
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 Titre publication Numéro Délai fixé  Date  Date  Jour(s) d'exécution Délai fixé Date  Date  Jour(s) d'exécution      Commentaires  

 Format électronique Format papier 

 juin 2011 1 jour(s) 19/08/2011 19/08/2011 0 5 jour(s) 19/08/2011 24/08/2011 5 

 mai 2011 1 jour(s) 18/07/2011 18/07/2011 0 10 jour(s) 18/07/2011 ‘’ 

 avril 2011 1 jour(s) 16/06/2011 16/06/2011 0 10 jour(s) 16/06/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 13/05/2011 13/05/2011 0 10 jour(s) 13/05/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 14/04/2011 14/04/2011 0 10 jour(s) 14/04/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 16/03/2011 16/03/2011 0 5 jour(s) 16/03/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 décembre 2010 1 jour(s) 10/02/2011 10/02/2011 0 5 jour(s) 10/02/2011 ‘’ 

 novembre 2010 1 jour(s) 17/01/2011 17/01/2011 0 5 jour(s) 17/01/2011 ‘’ 

Repères Statistiques 

 août 2011 1 jour(s) 10/11/2011 10/11/2011 0 5 jour(s) 02/11/2011 Problème de tirage (pannes de machines) 

 juillet 2011 1 jour(s) 04/10/2011 04/10/2011 0 5 jour(s) 04/10/2011 ‘’ 

 juin 2011 1 jour(s) 09/09/2011 09/09/2011 0 5 jour(s) 09/09/2011 13/09/2011 4 

 mai 2011 1 jour(s) 12/08/2011 12/08/2011 0 5 jour(s) 

 avril 2011 1 jour(s) 05/07/2011 05/07/2011 0 5 jour(s) 05/07/2011 ‘’ 

 mars 2011 1 jour(s) 01/06/2011 01/06/2011 0 5 jour(s) 01/06/2011 ‘’ 

 février 2011 1 jour(s) 02/05/2011 02/05/2011 0 5 jour(s) 02/05/2011 ‘’ 

 janvier 2011 1 jour(s) 01/04/2011 01/04/2011 0 5 jour(s) 30/03/2011 ‘’ 

 décembre 2010 1 jour(s) 01/03/2011 01/03/2011 0 5 jour(s) 24/02/2011 ‘’ 

 novembre 2010 1 jour(s) 03/02/2011 03/02/2011 0 5 jour(s) 03/02/2011 ‘’ 

Situation Economique et Sociale Régionale 

 Année 2009 1 jour(s) 07/04/2011 07/04/2011 0 30 jour(s) Problème de tirage (pannes de machines) 

 Année 2007 1 jour(s) 07/04/2011 07/04/2011 0 30 jour(s) ‘’ 

 Année 2008 1 jour(s) 07/04/2011 07/04/2011 0 30 jour(s) ‘’ 

 Année 2009 1 jour(s) 11/02/2011 11/02/2011 0 30 jour(s) 11/02/2011 ‘’ 

 année 2009 1 jour(s) 24/02/2011 24/02/2011 0 30 jour(s) ‘’ 

 Année 2009 1 jour(s) 24/02/2011 24/02/2011 0 30 jour(s) ‘’ 

 Année 2009 1 jour(s) 11/02/2011 11/02/2011 0 30 jour(s) ‘’ 

 Année 2009 1 jour(s) 07/04/2011 07/04/2011 0 30 jour(s) ‘’ 

 année 2009 1 jour(s) 09/02/2011 09/02/2011 0 30 jour(s) ‘’  

 Année 2010 1 jour(s) 02/09/2011 02/09/2011 0 30 jour(s) ‘’ 

 


